

**Vägledning
för flytt av
Vattenfall Eldistributions
regionnät**

Vägledning för flytt av Vattenfalls Regionnätсанläggningar

Detta är en vägledning för de steg i flyttprocessen som gäller vid flytt och/eller ombyggnation av anläggningar inom Regionnät som ägs av Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallat Vattenfall.

Innehållsförteckning

1. Inledning och definitioner	2
2. Innan förfråga om flytt av elanläggningar	3
3. Förfrågan om flytt av anläggning.....	3
4. Ansökan om flytt	4
4.1 Tids- och prisindikation.....	4
4.2 Ansökan om flytt.....	4
5. Offert	4
6. Förstudieavtal och Projekteringsavtal	4
6.1 Förstudieavtal	4
6.2 Projekteringsavtal.....	5
6.3 Kombinerat Förstudie- och Projekteringsavtal.....	5
7. Flyttavtal	6



1. Inledning och definitioner

För flytt av Vattenfalls Regionnätсанläggningar behöver en ansökan göras hos Vattenfall.

Vattenfalls vägledning för flytt av Regionnätсанläggningar beskriver hur flyttprocessen går till samt vilka övergripande krav Vattenfall ställer vid flytt av anläggningen. Vägledningen gör inte anspråk på att vara heltäckande för alla olika varianter av flytt/åtgärder osv, utan beskriver på ett översiktligt sätt en generell flytt och vilka riktlinjer och principer som Vattenfall arbetar efter.

Regionnät

Vattenfalls regionnät har en spänningsnivå mellan 40-130 kV. I det fallet 20 kV används som transmissionsledningar d.v.s är av regionnätskaraktär hanteras dessa av Vattenfall regionnät.

Kunden

Den motpart som ansöker om flytt av Regionnätсанläggningar (nedan benämnd Kunden) ska vara en fysisk eller juridisk person, exempelvis en privatperson, kommun, region, organisation eller ett bolag, eller en behörig företrädare som har behörighet att representera sådan part.

Resurssättning till projekt

Ett flyttprojekt kan påbörjas när det har prioriterats av Vattenfall, och tilldelats resurser.

Varianter av flyttprojekt

Det finns 3 varianter av ett flyttprojekt:

- Offert (enklare flyttprojekt som inte kräver linjekoncession)
- Separata avtal för förstudie och projektering, därefter tecknas flyttavtal för genomförande.
- Kombinerat förstudie-och projekteringsavtal, därefter tecknas flyttavtal för genomförande.

Linjekoncession

För att Vattenfall ska få bygga och driva elnät krävs särskilda tillstånd som kallas bl.a. linjekoncession. Koncessioner utfärdas av Energimarknadsinspektionen (EI). När en ny regionnätsledning ska byggas måste vi som nätbolag ansöka om linjekoncession hos EI. Det är en komplex och lång process vars syfte är att med hänsyn till bland annat bostäder, infrastruktur och natur- och kulturvärden hitta den bästa sträckningen och den tekniska lösningen för ledningen som ska flyttas. Flytt av anläggningen kan utföras när linjekoncession har beviljats av EI och vunnit laga kraft.


Samråd

Genom samråd får alla berörda och intressenter - myndigheter, kommuner, markägare, närboende - möjlighet att få säga vad de tycker vid den planerade flytt av anläggningen.

Processen från förfrågan till flytt av anläggningen

Nedan finns en översiktsbild för processen där väsentliga steg framgår.

Flyttprocessen regionnät



2. Innan förfråga om flytt av elanläggningar

Vid planering av detaljområde, byggnation eller markarbete ska Kunden skapa ett ärende hos [Ledningskollen.se](https://ledningskollen.se) för att få reda på vem som äger ledningen/arna i området (om detta inte redan är känt).

I det fall Vattenfall är ledningsägare av den berörda regionnätsledningen/arna som ska flyttas, ska Kunden ställa frågan till någon av Vattenfalls funktionsbrevlådor för att få information om gällande regler t.ex. avstånd till ledningarna, villkor vid flytt av ledningen mm.

- Norr: planer.norr@vattenfall.com
- Mellan: planer.mellan@vattenfall.com
- Syd: planer.syd@vattenfall.com

3. Förfrågan om flytt av anläggning

Förfrågan om flytt av Vattenfalls elanläggningar ska göras genom att fylla i formuläret på Vattenfalls hemsida: [Länk](#) till formuläret. Som ett första steg kontaktas Kunden av tilldelad handläggare som begär eventuell komplettering av underlag. Därefter skickar handläggaren en tids- och prisindikation.

Det är kostnadsfritt för den som avser flytta Vattenfalls Regionnätсанläggningar att lämna in en förfrågan om flytt av dessa.

4. Ansökan om flytt

4.1 Tids- och prisindikation

Efter mottagande av Kundens bekräftelse att gå vidare med processen för flytt av Vattenfalls Regionnåts anläggning, samt eventuell komplettering, tar handläggaren fram en grov Tids- och prisindikation för flytt av anläggningen.

4.2 Ansökan om flytt

Efter erhållande av Tids- och prisindikation ska Kunden inkomma med ett skriftligt besked t.ex. via e-post om Kunden önskar gå vidare med flytt av anläggningen

Vattenfall bekräftar mottagandet av ansökan, ansöker interna resurser och tar fram den första offerten alternativt det första avtalet för att påbörja processen för flytt av anläggningen.

5. Offert

Om önskad flytt kan utföras utan ändring av befintlig koncession, kommer Kunden att få en offert. Kunden ska teckna offerten inom 30 dagar därefter förfaller offerten.

6. Förstudieavtal och Projekteringsavtal

6.1 Förstudieavtal

Om Kunden vill gå vidare med en flytt av anläggning och Vattenfall i tids-och prisindikationen gör bedömningen att ny eller ändrad linjekoncession krävs samt att förstudien bedöms bli mer betydande i omfattning skrivs ett förstudieavtal.

Undertecknat förstudieavtal anses vara starten på flyttprocessen.

Förstudien omfattar en utredning av erforderliga lednings- och stationsåtgärder som krävs för att möjliggöra flytt av Vattenfalls elanläggning/ar. I förstudien av ledningsåtgärder ingår att ta fram alternativa tekniska lösningar, studera teknisk genomförbarhet och val av lösning.

För ledningsbyggnation ska framkomlighet utvärderas och underlag till och ansökan om erforderliga tillstånd ska göras, vilket bl.a. kan innefatta koncessionsansökan till Energimarknadsinspektionen för en ny eller ändrad linjekoncession.

Kunden är skyldig att ersätta Vattenfalls kostnader enligt avtalet även om Vattenfall inte erhåller beviljat beslut om linjekoncession från Energimarknadsinspektionen.

Vattenfalls avgifter för Förstudieavtalet är de kundspecifika löpande kostnaderna som uppstår, vilka faktureras i sin helhet till Kunden.

Om Kunden väljer att avsluta projektet efter undertecknat förstudieavtal, ska Kunden ersätta Vattenfall för hittills upparbetade kostnader.

Efter avslutad förstudie lämnar Vattenfall en fördjupad tids- och prisindikation.

Om Kunden efter avslutad förstudie väljer att gå vidare tecknas ett projekteringsavtal.

6.2 Projekteringsavtal

Efter avslutad förstudie, kan Kunden teckna ett projekteringsavtal efter att Vattenfall har lämnat en fördjupad tids- och prisindikation.

Projekteringsavtalet omfattar att Vattenfall ska projektera de erforderliga åtgärder som krävs för att flytta anläggningsdelen/arna så som Ledningen/Stationen i Vattenfalls elnät. Därmed avses projektering, fältprojektering, framtagande av upphandlingsunderlag samt framtagande av underlag för ansökan om erforderliga tillstånd som inte omfattats av Förstudieavtalet. Vidare ska Vattenfall teckna de rättigheter som krävs för ledningsflytten. Vid behov ansöks om erforderlig lantmäteriförrättning.

Vattenfalls avgifter för projekteringsavtalet faktureras löpande i sin helhet till Kunden.

Efter avslutad projektering lämnar Vattenfall en ny fördjupad tids- och prisindikation.

Om Kunden väljer att gå vidare tecknas ett flyttavtal som omfattar genomförandet av flytten.

6.3 Kombinerat Förstudie- och Projekteringsavtal

Om Kunden vill gå vidare med en flytt av anläggning och Vattenfall i tids- och prisindikationen gör bedömningen att ny eller ändrad linjekoncession krävs samt att förstudien bedöms bli mindre betydande i omfattning skrivs ett kombinerat förstudie- och projekteringsavtal.

Undertecknat förstudie- och projekteringsavtal anses vara starten på flyttprocessen.

Avtalet omfattar en förstudie för utredning av erforderliga lednings- och stationsåtgärder som krävs för att möjliggöra flytt av Vattenfalls elanläggning/ar. I förstudien av ledningsåtgärder ingår att ta fram alternativa tekniska lösningar, studera teknisk genomförbarhet och val av lösning.

För ledningsbyggnation ska framkomlighet utvärderas och underlag till och ansökan om erforderliga tillstånd ska göras, vilket bl.a. kan innefatta koncessionsansökan till Energimarknadsinspektionen för en ny eller ändrad linjekoncession.

Avtalet omfattar även att Vattenfall ska projektera de erforderliga åtgärder som krävs för att flytta anläggningsdelen/arna så som Ledningen/Stationen i Vattenfalls elnät. Därmed avses projektering, fältprojektering, framtagande av upphandlingsunderlag samt framtagande av underlag för ansökan om erforderliga tillstånd som inte omfattats i förstudien. Vidare ska

Vattenfall teckna de rättigheter som krävs för ledningsflytten. Vid behov ansöks om erforderlig lantmäteriförrättning.

Vattenfalls avgifter för förstudie- och projekteringsavtalet är de kundspecifika löpande kostnaderna som uppstår, vilka faktureras i sin helhet till Kunden.

Om Kunden väljer att avsluta projektet efter undertecknat förstudie- och projekteringsavtal, ska Kunden ersätta Vattenfall för hittills upparbetade kostnader.

Efter avslutad förstudie lämnas en fördjupad tids- och prisindikation. Efter avslutad projektering lämnas en uppdaterad tids- och prisindikation. Om Kunden väljer att gå vidare tecknas ett flyttavtal som omfattar genomförandet av flytten.

7. Flyttavtal

Efter avslutad projektering samt efter linjekoncession vunnit laga kraft hos Energimarknadsinspektionen, är nästa steg att teckna flyttavtal.

Vattenfalls arbete efter att flyttavtalet har tecknats omfattar extern anbudsförfrågan, kontraktering av entreprenör, flytt och idrifttagning.

Vattenfalls kostnader för flyttavtalet faktureras utefter avtalets angivna betalplan till Kunden.

Om Kunden väljer att avbryta projektet efter undertecknat flyttavtal, ska Kunden ersätta Vattenfall för hittills upparbetade kostnader. Efter upphandlad entreprenör enligt flyttavtalet kan Kund inte längre avbryta projektet.