

Information från Vattenfall Eldistribution om status på ledningsbygget mellan Hedenlunda och Oxelösund

Hej

Vi har nu varit igång i snart ett år. Avverkningen är avklarad. De tunga transporterna av grus till byggvägarna och betong till fundamenten börjar vara klara. En del fundamentgjutningar kommer dock att pågå ett par månader till på olika ställen utefter linjegatan. De stolpfundament som nu är klara håller vi på att förbereda för montering av stolpar.

En ny fas i projektet har inletts där bygget av stålstolpar har påbörjats och senare i höst kommer linjedragningen att starta. Stolpresningen påbörjas i Oxelösund, arbetet är i full gång och de första stolparna har redan monterats. När de första 25-30 stolparna är klara i Oxelösund kommer linjedragningen att påbörjas här, runt vecka 40.

Stolpbyggarna flyttar upp till Hedenlunda i slutet av september 2025. Stolparna kommer därefter att monteras hela vägen från Hedenlunda till Oxelösund och beräknas vara klara någon gång under sommaren 2026.

Linjedragarna följer efter stolpbyggarna och startar om i Hedenlunda i december 2025. Linjedragningen ner till Oxelösund pågår sedan fram till slutet av 2026. Vid linjedragningen kommer vi att behöva sammanfoga linorna när vi skarvar linorna mellan lintrumorna. Denna procedur innebär att vi "skjuter" ihop linorna så materialet smälter samman och röntgas för att säkerställa en perfekt skarv. Detta moment innebär ett antal knallar vid byte av lintrumor som kan upplevas som pistolliknande "skott". Information om var och när dessa salvor kommer att "skjutas" kommer att skickas ut i förväg.

Tänk på att fram till att projektet är avslutat ska områdena fortfarande betraktas som byggarbetsplatser. För er och projektets säkerhet vill vi att ni respekterar avspärrningar och aktiviteter i närheten av ledningsgatan. Vi påminner om att även om byggvägar tas bort på jordbruksmark finns arbetsområdet kvar till projektet är avslutat.

När projektet avslutas kommer vi att genomföra slutbesiktning på samtliga berörda fastigheter.

Tack för er förståelse och samarbete, det uppskattar vi mycket.

Kontakt

Ledningsbygge, Ingemar Wede, NYAB Group, 072-145 07 45

Vattenfall Eldistribution (övriga frågor om projektet): hedenlundaoxelosund@vattenfall.com

Projektsidan

På vår projektsida håller vi er uppdaterade om vad som händer längs med bygget och annat som kan vara av intresse för er. Längst ner på sidan kan ni anmäla er e-postadress för att få en notis när sidan uppdateras med ny information.

<https://www.vattenfalleldistribution.se/var-verksamhet/projekt/samrad/ort/hedenlunda-oxelosund/>