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Véagledning for anslutning till Vattenfalls regionnat

Detta ar en vagledning for de steg i anslutningsprocessen som galler for ny eller
andrad (abonnemangshojning) anslutning till det regionnat som ags av Vattenfall

Eldistribution AB, nedan kallat Vattenfall.
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Processen fran forfragan till driftsattning av anslutning

Nedan finns en oversiktsbild for processen dér vasentliga steg framgéar. Se bilaga 1
for en detaljerad processbild.
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1 Inledning och definitioner

For ny eller andrad anslutning till Vattenfalls regionnat behdver en ansdkan géras
hos Vattenfall. De typfall som kréver en ansdkan ar:

¢ Ansdkan om ny anslutning av inmatning/uttag
¢ Ansokan om o6kad inmatning/uttag i befintlig anslutning

Vattenfalls vagledning for anslutning till regionnatet beskriver hur
anslutningsprocessen gar till samt vilka 6vergripande krav Vattenfall staller vid
anslutningen. Vagledningen gor inte ansprak pa att vara heltackande for alla olika
varianter av anslutning/atgarder utan beskriver pa ett dversiktligt satt en anslutning
och vilka riktlinjer och principer som Vattenfall arbetar efter.

Kunden

Anslutande part maste vara ett foretag. Kunden far inte vara en kommun, region, eller
en organisation eller bolag som tydligt enbart representerar sddana intressenter. Det
ar kundens projekt som ansékan avser. Overtas projektet av annan part féljer plats i
kdsystemet med till den nya dgaren. Avslutas projektet kan kunden inte anvanda
plats i kdsystemet till andra projekt.

Anslutningspunkt och teknisk utformning

Vattenfall anger anslutningspunkten mot Vattenfalls regionnat och beslutar om den
tekniska utformningen. Anslutningspunkten bestams utifrdn en samlad bedémning
av natstruktur, driftsékerhet, kostnader och miljdaspekter.

Regionnatet anvands normalt for att ansluta stérre uttagsanléaggningar, storre
produktionsanlaggningar samt lokalnatsbolag. Mindre anslutningar boér i férsta hand
anslutas till underliggande lokalnat for att bibehalla regionnatets driftsdkerhet och
overforingsféormaga. Driftsdkerheten i regionnatet paverkas av nya anslutnings-
punkter da flera felkallor introduceras i natet. En ny eller utokad anslutning ska déarfor,
om det ar mdjligt, i férsta hand anslutas till redan befintliga stationer.

Mognadsgrad

For att begransa mangden tilldelad effekt som inte grundar sig pa ett konkret och
tydligt beskrivet behov, genomférs aterkommande bedémningar av mognadsgrad
for varje enskilt kundarende. Mogna kundprojekt erhaller plats i Vattenfalls kosystem
och effekttilldelning sker endast till kundprojekt som uppvisar tillracklig
mognadsgrad.

For mer information géallande mognadsgrad, se kapitel 7.

Forskjutning av tidplaner

| de fall en kund med ett arende med preliminart tilldelad effekt dnskar skjuta upp
anslutningstidpunkten, ska kunden inkomma med en begéran om férskjutning av
tidplan. Beddémningen som ligger till grund fér om tidsforskjutningen beviljas eller
nekas, beskrivs vidare i kapitel 8. Dar forklaras aven de férutsattningar som galler vid
ett beviljande, samt hur arendet hanteras vid ett nekande.
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Etappindelning

Vid ny eller utékad anslutning till Vattenfalls regionnat ska effekten tas i ansprak
senast 12 - 18 méanader efter att anslutningen ar klar.

Om effekten inte kan nyttjas inom 12 - 18 manader ska ansdkan delas in i etapper.
Dessa etapper betraktas som separata anslutningar dar den férsta ar en ny
anslutning och kommande etapper en utékad anslutning.

Koésystem

Vattenfalls kdsystem omfattar en vantelista och en anslutningslista. | vantelistan
befinner sig en anslutning som har gjort en ansékan och uppvisar tillracklig
mognadsgrad men annu inte fatt en preliminar tilldelning av effekt. | anslutningslistan
finns anslutningsédrenden som fatt preliminar tilldelning av effekt.

Tilldelning av effekt

Preliminéar tilldelning av effekt sker néar ett framtida effektutrymme beddms finnas
tillgangligt fran oss och i forekommande fall Svenska kraftnat. Tilldelning av effekt
sker enligt turordning i vantelistan kompletterat med mognadsgrad.

Definitiv effekttilldelning sker nar anslutningsavtal tecknas. Detta ger kunden ratt att
initialt, efter idrifttagning och upprattat natavtal, abonnera pa den tilldelade effekten.
Vattenfall kan komma att tillampa regelverk gallande paritet pa abonnerad effekt.

Om kunden avbryter anslutningsprocessen eller inte pavisar framdrift i &rendet
forbehaller sig Vattenfall ratten att ta tillbaka tidigare tilldelad effekt.

Anslutningsavgift

Vattenfalls kundspecifika investeringar fér anslutning och eventuella
natforstarkningsatgarder ska tdckas av en anslutningsavgift. Anslutningsavgiften ar
ett engangsbelopp som erldggs i samband med de kundspecifika investeringarna. |
avgiften ingar aven utgifter for t.ex. projektledning, samradsprocesser,
tillstandsgivning och kostnader for atgarder i 6verliggande nat. For mer information
om anslutningsavgift, se Vattenfalls tillampningsbestammelser.

Anslutningseffekt

Anslutningseffekt definieras som den effekt for vilken ni har betalat anslutningsavgift.
Vid 6kning av abonnerad arseffekt upp 6ver denna effektgrans ska ni betala
tillkommande anslutningsavagift.

Abonnerad arseffekt

Abonnerad éarseffekt &r den avtalade maximala effektinmatningen/uttaget i en
anslutningspunkt. Storleken faststélls i natavtal mellan parterna och galler ett
kalenderar i taget. Efter anslutning har ni initialt ratt till en abonnerad arseffekt i niva
med er definitiva tilldelning.
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Paritet

Paritet innebar att er utnyttjade arseffekt maste na upp till en viss mininiva jamfort
med den abonnerade arseffekten efter idrifttagning. Villkor for paritet faststélls i
natavtalet.

Villkorat avtal

Ett villkorat avtal innebér att effekt under vissa férutsattningar temporart kan behova
begransas. Villkorade avtal erbjuds till kunder i den ordinarie anslutningsprocessen
nar forutsattningar och behov finns. | forsta hand ar det ett tidsbegransat avtal i
vantan pa att tillracklig natkapacitet for en ordinarie anslutning hunnit uppréattas.

2 Forfragan om anslutning

Forfragan om anslutning ska forst goras till omradets lokalnatségare och enbart till
regionnatsagaren om lokalnatségaren skriftligen meddelat att Vattenfall tillats
genomfdra anslutningen mot sitt regionnat.

21 Forfragan om anslutning

En forfrégan om anslutning gors i det speciellt framtagna formularet som finns pa
Vattenfall Eldistributions hemsida. Som ett forsta steg kommmer en indikation om
anslutningsmdjlighet att erhallas. Darefter kan ni pabdrja anslutningsprocessen
genom att skicka in en ansdkan.

Vid forfragan behdver ni bl.a. ange uppskattad effekt, geografisk information om
anslutningspunkten samt tidpunkt fér nar ni vill bli anslutna.

Det ar kostnadsfritt att skicka in en forfragan. Vid upprepade forfragningar om
uppenbart samma anslutning med enbart vissa justeringar forbehaller sig Vattenfall
ratt att fakturera en avgift.

2.2 Aterkoppling pa forfragan

Indikation om anslutningsmojlighet ldamnas normalt inom en manad och innehaller
foljande:

e Enindikativ beddmning om tillracklig effekt finns tillgédngligt i den ansdkta
anslutningspunkten. Anslutningspunkten kan vara en befintlig station eller en
ny station.

e En forsta uppskattning av behovet av tillkommande anlaggningar for att
realisera er forfragan.

e En férsta beddémning av mojlig anslutningstidpunkt.

Om forfragan beddoms krava utdkat abonnemang gentemot stamnéatet lamnas
indikationen med forbehallet att Vattenfall maste ansdka om utdkat abonnemang
mot stamnatet.

Indikationen visar vilka atgarder som kan kravas for anslutningen, men den ar inte
bindande. Detta eftersom det kan ha inkommit en ny ansokan eller att andra
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systempéaverkande omsténdigheter har skett som gor att forutsattningarna
forandras i den efterfragade anslutningspunkten.

3 Ansdkan om anslutning

31 Ansokan

Nar ni fatt en indikation om anslutningsmojlighet kan ni vélja att paborja
anslutningsprocessen genom att skicka in en ansdkan. Nar ni kan pavisa tillracklig
mognadsgrad i projektet erhaller ni en plats i vantelistan och Vattenfall ans6ker om
utdkad effekt hos Svenska kraftnat om det kravs. Mognadsgraden beddéms och
forfinas ocksé I6pande i processen. For mer information om mognadsgrad, se kapitel
7.

Nar vi anser att er ansdkan uppfyller kraven pa mognadsgrad skickar vi ett
bekraftelsebrev tillsammans med en begaran om erlaggande av utredningsavgift.
Utredningsavgiften &r 150 000 SEK + 1 000 SEK/MW med en 6vre grans pa

400 000 SEK. Projektet erhaller en plats i vantelistan frAn samma datum forutsatt att
utredningsavgiften betalas i tid.

Utredningsavgiften syftar till att kunna lamna en tids- och prisindikation till er som
underlag till ert beslut om att ga vidare till ett genomférande av anslutningen.
Utredningsavgiften avréknas inte mot anslutningsavgiften vid genomford anslutning.

3.2 Tids- och prisindikation

Vattenfall lamnar i tids- och prisindikationen en uppskattad anslutningstidpunkt och
uppskattning av anslutningsavgiften for att realisera nédvandiga atgarder i
regionnatet samt i féorekommande fall stamnatet.

Vattenfall erbjuder i samband med tids- och prisindikationen en preliminar
effekttilldelning till kunder i vantelistan turordningsvis enligt vara principer for
tilldelning. En kund som blir erbjuden en preliminar effekttilldelning maste vara
beredd att ga vidare i processen, i annat fall tappar kunden sin plats i vantelistan och
ansokan forfaller.

Preliminar effekttilldelning sker vid tecknande av férstudieavtal.

Om er ans6kan kraver att Vattenfall ansdker om utékat abonnemang mot stamnatet
lamnas en tids- och prisindikation till er forst da forhandsbesked erhallits fran
Svenska kraftnat.

3.3 Om ansékan kan godkannas utan atgarder i elnatet

Om 6nskad effekt, enligt kapacitetsberakningar med hansyn till anslutningslistan,
finns i natet vid 6nskad tidpunkt, utan atgarder i elnatet, godkanns ansdkan och
befintligt natavtal uppdateras. Av naturliga skal avser detta enbart hojda
abonnemang i befintliga anslutningar.
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q Forstudieavtal

Tecknande av forstudieavtal anses vara starten av genomfdrandet av anslutningen.
Det ger en preliminar anslutningstidpunkt, en plats i anslutningslistan och en
preliminéar tilldelning av effekt.

Forstudieavtalet omfattar en forstudie pa erforderliga stations- och ledningsatgéarder
och i forekommande fall Vattenfalls ans6kan om och erhallande av koncession. Efter
genomférd forstudie lamnar Vattenfall en uppdaterad tids- och prisindikation.

Om ni av nagon anledning avslutar anslutningsérendet efter undertecknat
forstudieavtal stryks ert arende fran kosystemet och preliminart tilldelad effekt
aterfors till vantelistan.

Vattenfalls avgifter for férstudieavtalet utg6rs av de kundspecifika kostnader som
uppstar under forstudien. Dessa faktureras l6pande i sin helhet till er. | kostnaderna
ingar avgifter for nedan angivna ansdkningar.

41 Koncessionsansokan

Forstudieavtalet omfattar koncessionsansdkan till Energimarknadsinspektionen om
sadan kravs for att genomfdra anslutningen.

4.2 Forprojekteringsavtal med Svenska kraftnat

Forstudieavtalet omfattar aven att Vattenfall vid behov tecknar férprojekteringsavtal
med Svenska kraftnat om teknisk forstudie. Vattenfall vidarefor Svenska kraftnats
avgifter till er.

Efter forprojekteringen ldmnar Svenska kraftnat besked om anslutning till Vattenfall,
som i sin tur delger er.

5 Projekteringsavtal

Nar eventuell koncessionsansdkan skickats in till Energimarknadsinspektionen ar
nasta steg normalt att ni tecknar projekteringsavtal. Detta ar ett satt att mojliggora
kortare ledtid i anslutningsprocessen, men kan innebéra att hela eller delar av
arbetet med projekteringen kan behéva géras om i det fall koncessionsbeslutet inte
ligger helt i linje med ansdkan. Kunden ska erséatta Vattenfall for kostnader som da
kan uppsta.

Om kund sa onskar kan projekteringsavtalet istallet tecknas nar koncessionsbeslutet
erhéllits och vunnit laga kraft.

Projekteringsavtalet innebéar att Vattenfall gér en mer detaljerad projektering av
atgarderna som kravs for er anslutning.

Vattenfalls avgifter for projekteringsavtalet &r de kundspecifika kostnader som
uppstar, vilka faktureras |6pande i sin helhet till er. Dessa kostnader ingar i
kommande anslutningsavgift.

Efter avslutad projektering ldmnar Vattenfall en uppdaterad tids- och prisindikation
till er.
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6 Anslutningsavtal

6.1 Anslutningsavtal

Nésta steg ar att teckna anslutningsavtal inom den tidsram som Vattenfall anger. |
anslutningsavtalet sker normalt definitiv tilldelning av effekt. Nar anslutningsavtalet
signerats atar vi oss att ansluta er till Vattenfalls regionnét.

Vattenfall kommer att félja upp att olika besluts- eller fardigstéllandetidpunkter i er
tidplan halls. Vid vasentlig avvikelse fran den tidplan som ligger till grund for
Vattenfalls arbete kan Vattenfall krava att rattelse sker innan projektet fortsatter.
Sker inte s&dan rattelse forbehaller sig Vattenfall ratt att sdga upp avtalet till
upphoérande med omedelbar verkan. Projektet tas da bort frdn anslutningslistan och
aterfors till vantelistan eller avslutas.

Vattenfalls arbete efter tecknat anslutningsavtal omfattar extern anbudsférfragan,
kontraktering av entreprendr, byggnation och idrifttagning. Innan Vattenfall gar ut
med extern anbudsforfragan maste kunden intyga att investeringsbesiut eller
liknande finns samt lamna ekonomisk sakerhet i form av bankgaranti eller
forskottsbetalning.

| anslutningsavtalet faststélls er anslutningseffekt. Notera att anslutningseffekten kan
vara storre an abonnerad arseffekt eller den effekt som ni har blivit tilldelade. | avtalet
ingar aven att kunden forbinder sig att utnyttja effekt i paritet med sitt kommande
abonnemang.

Anslutningsavtalet innehaller uppskattad anslutningsavgift som ni ska betala, den
totala och verkliga kostnaden for anslutningen ar kand forst efter genomférd
byggnation. Betalning av anslutningsavgiften sker genom en faststalld betalplan, dar
normalt sista delbetalningen reglerar verklig kostnad.

6.2 Natavtal

Innan idrifttagning tecknas natavtal med Vattenfall. Natavtalet dokumenterar
Vattenfalls villkor for nattjansten samt er anslutningseffekt. | Natavtalet anges aven
er abonnerade arseffekt.

6.3 Anlaggningsavtal

Innan idrifttagning behdver dven anldggningsavtal tecknas med Vattenfall.
Anlaggningsavtalet reglerar agogranser och parternas ansvar for eventuella
gemensamma anlaggningar i anslutningspunkten.

7 Mognadsgrad

For att utvardera mognadsgraden i ert projekt behover vi information fran er infor
och under anslutningsprocessen. Vid féorandringar av den information ni tidigare
ldmnat till oss behover ni meddela oss dessa omgéaende.

Uppvisande av tillracklig mognadsgrad ar en férutsattning for ert anslutningsarendes
fortskridande.

Vattenfall Eldistribution AB 9
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71 Mognadsgrad vid ans6kan

For att ni ska komma in i vart kdsystem behover vi information fran er som hjalper
oss att beddma er ansdkan som komplett. Exakt vilken information vi vill ha for just
din anslutning kommuniceras fran er handlaggare nar ni far indikation om
anslutningsmajlighet. Nedan foéljer ndgra exempel péa information vi begar in.

Energianalys och pavisat behov av 6nskad effekt

Ni behover konkretisera reellt behov av effekt och tidpunkt da denna énskas tas i
ansprak. Ni behover visa hur effekten nyttjas éver arets alla timmar samt beskriva hur
Onskad effekt har raknats fram.

Tidplan

Delge oss en tidplan for hela projektet dar samtliga tillstand, exempelvis miljotillstand
och bygglov, som kréavs for att genomfora projektet framgér. Ange nar ni kommer att
ansOka om dessa samt beraknad tidpunkt for att erhdlina dessa. Ange aven tilltédnkt
byggstart, planerade datum fér eventuella finansiella beslut samt slutdatum for
byggnation. Tidpunkter for idrifttagning ska framgéa. Sakerstall att er tidplan stdmmer
overens med er energianalys.

Information om etappindelning

Om ni inte kommer att utnyttja all efterfragad effekt inom 12 - 18 manader efter
anslutning behoéver ni etappindela ert effektbehov. | dessa fall behdver niinkomma
med energianalys och tidplaner for respektive etapp.

Exempel pa 6vrig mognadsgradsinformation

¢ | de anslutningsdrenden dar ert projekt kradver ny mark vill vi ha intyg pa att ni
har réddighet 6ver marken.

- Vivill se erriskbeddmning for ert projekts tidplan.

- Vivill ha information om eventuell ytterligare ansdkan till annan elnatsagare an
Vattenfall. Vi vill ocksa ha information om eventuell ytterligare ansodkan for
samma projekt i andra omraden av Vattenfalls elnat.

- Vivill veta i vilken utstrackning ni har mdjlighet att utnyttja ett villkorat avtal i
vantan pa att tillracklig natkapacitet for en ordinarie anslutning hunnit
upprattas.

7.2 Mognadsgrad senare i processen

Vi genomfor aterkommande beddmningar av er mognadsgrad. En viktig parameter
ar framdriften i ert projekt, dvs att ni foljer er delgivna tidplan samt foljer Vattenfalls
angivna tidsfrister kommunicerade i processen. Vattenfall forbehaller sig ratten att
saga upp ingédngna avtal vid bristande framdrift och/eller mognadsgrad i kundens
projekt.

Vattenfall Eldistribution AB 10
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Mognadsgrad infor forstudieavtal

Infor signering av forstudieavtal ska tidigare lamnade uppgifter uppdateras. Exempel
pa andra informationskrav som kan tillkomma éar:

- Intyg om signerat markavtal eller motsvarande

- Intyg om plan for finansiering

Mognadsgrad infor anslutningsavtal

Infor signering av anslutningsavtal ska uppdatering aterigen ske av tidigare lamnade
uppgifter. | detta lage i processen stéller vi dessutom krav pa att erforderliga tillstand
ska ha vunnit laga kraft.

7.3 Mognadsgrad for niatbolag

Anslutande natbolag behdver inkomma med projektspecifik information for samtliga
projekt =2 5 MW som utgor del av en aggregerade ansdkan. Denna projektspecifika
information ska innehalla:

e Projektnamn (kan anonymiseras vid behov)
o Lastkaraktar (exempelvis batteri, sol eller uttag)
o Effektbehov

e Tidpunkter for nar effekt tas i ansprak

8 Forskjutning av tidplan

Om en kund med ett arende med preliminart tilldelad effekt 6nskar forskjuta
anslutningstidpunkten, alternativt om det vid en beddémning av mognadsgrad
framgar att projektet inte haller redovisad tidplan, ska kunden inkomma med en
begédran om forskjutning av tidplan. Begaran ska innehalla information om ny énskad
anslutningstidpunkt samt motivering till tidsférskjutningen.

Begéaran om tidsforskjutning kan beviljas om tidsforskjutningen inte anses
betydande eller om det inte finns ett annat projekt i vantelistan som beddms kunna
nyttja den preliminéart tilldelade effekten inom ramen for den begérda
tidsforskjutningen.

Om det finns ett annat projekt i vantelistan som skulle kunna nyttja den preliminart
tilldelade effekten tidigare, kommer begéran om tidsférskjutning att nekas om inte
orsaken anses vara tvingande. Exempel pa tvingande orsaker ar foérdrojda leveranser
eller utdragna tillstdndsprocesser. Vid nekad begaran om férskjutning av tidplan, har
Vattenfall ratt att dterta den till kunden preliminart tilldelade effekten.

En férutsattning féor samtliga beviljanden av tidsforskjutning ar att Vattenfalls
pabdrjade atgarder och investeringar inte avbryts. Utdver detta, behdver kunden
kontinuerligt kunna uppvisa tillracklig mognadsgrad i projektet baserat pa den
uppdaterade tidplanen. | det fall kundens projekt ar beroende av reserverad
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kapacitet hos Svenska kraftnat, kommer Vattenfall att ans6ka om &ndrad tidplan for
att kunna behalla reservationen och bevilja tidsfoérskjutningen.

Atertagen effekt erbjuds till vantelistan, férutsatt medgivande frdn Svenska kraftnat,
och i enlighet med Vattenfalls tilldelningsprinciper. Ett arende vars preliminara
tilldelning tagits tillbaka, placeras i vantelistan med ett nytt kddatum.

9 Kravstallining

For att sakerstalla att driftsdkerheten i kraftsystem uppratthalls vid anslutning finns
ett antal férordningar, féreskrifter, villkor och riktlinjer som ni behéver efterleva vid
anslutning till regionnatet.

9.1 Forordningar och foreskrifter

Kraftsystemet omgardas av ett legalt ramverk. Férutom svenska lagar, férordningar
och féreskrifter omfattas vi aven av EU-lagstiftning i form av direktiv och forordningar.
En 6vergripande bild av lagar och férordningar ges pa Vattenfall Eldistributions
hemsida.

9.1.1 EU-lagstiftning

For att tillhandahalla en tydlig rattslig ram for natanslutningar, framja
unionsomfattande elhandel, sékerstalla systemsakerhet, underlatta integrationen av
fornybar elproduktion, 6ka konkurrensen och maéjliggora effektivare anvandning av
elnatet har EU beslutat om harmoniserade regler for anslutning till elnatet.

Dessa regler finns i tre kommissionsférordningar bestaende av natforeskrifter for
anslutning till elnatet. De tre kommissionsférordningar utgér de sa kallade
anslutningskoderna som &r en del av det storre ndtkodspaketet som &ven innehaller
driftkoder och marknadskoder.

Samtliga anslutningskoder ar direkt gallande i Sverige:
e (EU) 2016/631 Requirements for Generators (RfG)
e (EU)2016/1388 Demand Connection Code (DCC)
e (EU) 2016/1447 High Voltage Direct Current (HVDC)
Ni berors ocksa till delar av kommissionsforordningarna rérande drift (driftkoder):
e (EU)2017/1485 System Operation (SO), t.ex. i friga om datautbyte
e (EU) 2017/2196 Emergency and Restoration (ER), t.ex. i frdga om krav pa
anlaggningar i handelse av allvarliga stérningar eller ndtsammansbrott
9.1.2 Energimarknadsinspektionens foreskrifter

En del av EU-lagstiftningen kraver att varje medlemsland tar fram kompletterande
landspecifika krav till kommissionsférordningarna. Energimarkandsinspektionen har
darfor utfardat ett antal foreskrifter som beror anslutning till elnatet:

e Energimarknadsinspektionens foreskrifter om faststallande av generellt
tildmpliga krav for natanslutning av generatorer EIFS 2018:2
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e Energimarknadsinspektionens foreskrifter om faststallande av generellt
tillampliga krav for anslutning av forbrukare EIFS 2019:6

e Energimarknadsinspektionens foreskrifter om faststallande av generellt
tillampliga krav fér natanslutning av system for hdgspéand likstrom och
likstromsanslutna kraftparksmoduler EIFS 2019:3

e Energimarknadsinspektionens foreskrifter om faststallande av krav pa
datautbyte mellan elnatsforetag och betydande natanvandare EIFS 20243

9.1.3 Svenska kraftnits foreskrift

Svenska kraftnat har utfardat en foreskrift som beror elnat direkt anslutna till
Stamnatet.

o Affarsverket svenska kraftnats foreskrifter och allménna rdd om utrustning
och férberedelse for samt genomférande av forbrukningsfrankoppling, SVKFS
2021:1

Denna foreskrift innebéar att Vattenfall har skyldighet att installera utrustning for
forbrukningsfrankoppling vid anslutningar till regionnéatet.

9.2 Svenska kraftnéts krav pa stora
forbrukningsanldggningar med paverkan pa driftsdkerheten

Svenska kraftnat har tagit fram krav pa stora férbrukningsanlaggningar med
paverkan pa driftsdkerheten. Syftet med kravbilden ar att sékerstélla att stora
forbrukningsanlaggningar kan anslutas till det svenska kraftsystemet med bibehallen
driftsdkerhet.

Kravbilden fran Svenska kraftnat riktar sig mot féorbrukningsanlaggningar =2 200 MW.
Kravbilden formedlas som en bilaga till anslutningsavtalet mellan Svenska kraftnat
och Vattenfall, dar Vattenfall &r skyldig att fora kraven vidare till antingen
forbrukningsanlaggningen (i de fall den ansluts direkt Vattenfall) alternativ till den
DSO som Vattenfall ansluter som i sin tur ar skyldig att fora kraven vidare till
férbrukningsanlaggningen.

9.3 Tillampning av anslutningskoder & Svenska kraftnats
krav pa stora forbrukningsanldggningar med paverkan pa
driftsdkerheten

Vattenfalls regionnat ansluter normalt produktionsanlaggningar,
forbrukningsanlaggningar och systemansvariga for distributionssystemet (DSOer).

Vid anslutning av produktionsanlaggningar tillampas RfG samt EIFS 2018:2. | de fall
ni ar en DSO som planerar att ansluta en ny produktionsanlaggning i ert nat
informerar Vattenfall om kraven som ska uppfyllas av er. Vattenfall medverkar aven
till att satta produktionsanlaggningens platsspecifika krav enligt RfG for
kraftproduktionsmoduler typ C & D.

Vid anslutning av férbrukningsanlaggningar = 200 MW tillampas Svenska kraftnats
kravbild pa forbrukningsanlaggningar med paverkan pa driftsakerheten. | de fall ni ar
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en DSO som planerar att ansluta en ny férbrukningsanlaggning = 200 MW i ert nat
informerar och vidarefor Vattenfall kraven som ska uppfyllas av er samt den
anslutande forbrukningsanlaggningen. Vattenfall medverkar aven till att satta
férbrukningsanlaggningens platsspecifika krav.

9.4 Kravi Anslutningsavtal

| Anslutningsavtalet regleras anslutningens tekniska krav och villkoren fér anslutning
till regionnatet.

Kraven kompletterar och preciserar den generella kravbilden i férordningar och
féreskrifter. | de tekniska villkoren regleras bland annat stationsutformning,
felbortkoppling och elkvalitet.

| de fall ni har en produktionsanlaggning kommer de tekniska villkoren dven innehalla
den for anslutningen platsspecifika kraven enligt RfG. | de fall ni har en
férbrukningsanlaggning = 200 MW kommer de tekniska villkoren dven innehalla den
for anslutningen platsspecifika kraven enligt Svenska kraftnat kravbild for stora
férbrukningsanlaggningar med paverkan pa driftsdkerheten.

9.5 Tekniska krav pa komponenter och Anlaggning

Vattenfall tekniska riktlinjer (VTR) definierar de tekniska krav, sdkerhetskrav samt
driftkrav som Vattenfall stéller pd komponenter i regionnatet eller anldggningar som
ar anslutna till regionnatet. Anslutningens tekniska villkor, som ar en bilaga till
Anslutningsavtalet, hanvisar till Vattenfalls tekniska riktlinjer och ar darmed en del av
avtalsinnehallet.

Vattenfalls tekniska riktlinjer finns publicerade pa Vattenfall Eldistributions hemsida.

9.6 Verifiering av kravuppfyllnad vid anslutning av
produktionsanlaggningar
Vid anslutning av produktionsanlaggningar till regionnatet ar det Vattenfall som

beddmer kravuppfyllnad och agaren av anlaggningen ar ansvarig for att verifiera
kravuppfyllinaden.

Processen for att verifiera kravuppfyllnaden finns publicerad pa Vattenfall
Eldistributions hemsida i tva guider:

e Guide till anslutningsforfarandet av synkrona kraftproduktionsmoduler till
distributionssystemet

e Guide till anslutningsforfarandet av kraftparksmoduler till
distributionssystemet

Forfarandet inkluderar utbyte av information, 6verenstammelsesimuleringar,
Overensstammelseprovning samt utfardande av driftsmeddelanden.
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9.7 Verifiering av kravuppfylinad vid anslutning av stora
féorbrukningsanlaggningar med paverkan pa driftsdkerheten
Vid anslutning av stora forbrukningsanladggningar med paverkan pa driftsdkerheten

till regionnéatet ar det Vattenfall som beddmer kravuppfylinad och agaren av
anlaggningen ar ansvarig for att verifiera kravuppfyllnaden.

Forfarandet inkluderar utbyte av information, 6verenstammelsesimuleringar,
overensstammelseprovning samt utfardande av driftsmeddelanden

Vattenfall Eldistribution AB 15
Confidentiality Class C1 (Public)



	Processen från förfrågan till driftsättning av anslutning
	1  Inledning och definitioner
	Kunden
	Anslutningspunkt och teknisk utformning
	Mognadsgrad
	Förskjutning av tidplaner
	Etappindelning
	Kösystem
	Tilldelning av effekt
	Anslutningsavgift
	Anslutningseffekt
	Abonnerad årseffekt
	Paritet
	Villkorat avtal

	2  Förfrågan om anslutning
	2.1  Förfrågan om anslutning
	2.2  Återkoppling på förfrågan

	3  Ansökan om anslutning
	3.1 Ansökan
	3.2 Tids- och prisindikation
	3.3 Om ansökan kan godkännas utan åtgärder i elnätet

	4  Förstudieavtal
	4.1 Koncessionsansökan
	4.2 Förprojekteringsavtal med Svenska kraftnät

	5  Projekteringsavtal
	6  Anslutningsavtal
	6.1 Anslutningsavtal
	6.2 Nätavtal
	6.3 Anläggningsavtal

	7  Mognadsgrad
	7.1 Mognadsgrad vid ansökan
	Energianalys och påvisat behov av önskad effekt
	Tidplan
	Information om etappindelning
	Exempel på övrig mognadsgradsinformation
	7.2  Mognadsgrad senare i processen
	Mognadsgrad inför förstudieavtal
	Mognadsgrad inför anslutningsavtal

	7.3  Mognadsgrad för nätbolag
	8 Förskjutning av tidplan
	9  Kravställning
	9.1 Förordningar och föreskrifter
	9.1.1 EU-lagstiftning
	9.1.2 Energimarknadsinspektionens föreskrifter
	9.1.3 Svenska kraftnäts föreskrift
	9.2 Svenska kraftnäts krav på stora förbrukningsanläggningar med påverkan på driftsäkerheten
	9.3 Tillämpning av anslutningskoder & Svenska kraftnäts krav på stora förbrukningsanläggningar med påverkan på driftsäkerheten
	9.4 Krav i Anslutningsavtal
	9.5 Tekniska krav på komponenter och Anläggning
	9.6 Verifiering av kravuppfyllnad vid anslutning av produktionsanläggningar
	9.7 Verifiering av kravuppfyllnad vid anslutning av stora förbrukningsanläggningar med påverkan på driftsäkerheten


