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Sammanfattning natutvecklingsplan 2025-2034

Regionnatet

v

En stor 6kning av elférbrukningen koncentrerad till ett fatal mycket stora
industrietableringar och serverhallar sker inom tioarsperioden. Denna
forbrukning ansluts till regionnatet och kraver i regel ocksa ny eller forstarkt
stamnatanslutning.

Stor etablering av produktionsanlaggningar, framforallt solkraft sker under
tioarsperioden. Anlaggningar uppfoérs bade smaskaligt (mikroproduktion i form
av solpaneler pa hustak) sdval som mycket stora parker av solpaneler saval
som vindkraft.

En mycket stor del av den tilkommande produktionen sker sommartid
varfor det kommer skapas ett produktionséverskott denna tid pa aret i
storre delen av vart nat. Redan idag sker produktionsinmatning upp pa
stamnatet i delar av natet som traditionellt alltid haft uttag fran stamnatet.

Det finns redan idag begransningar i delar av stamnatet for inmatning - denna
utveckling kommer accelerera. Méjligheten att mata in produktion in i
stamnatet under laglasttid dr helt avgérande for méjligheten att ansluta ny
produktion. Den tillkormmande produktionen matchar inte den tillkommande
férbrukningen, vare sig i tid eller rum.

Lokalnatet

v

Forbrukningen i lokalnatet 6kar, men relativt méattligt. Det saknas modeller for
energieffektivisering och det ar mdjligt att tillvéxten i lokalnatet kan bli lagre an
vad vi kalkylerat. Lokalnatet bedéms i sammanhanget stabilt under
perioden, vilket innebar att bedomningen ar att vi kan hantera normal
samhallsutveckling och tillvidxt av kommuner.

Oséaker prognos kring produktion och storskalig forbrukning

v

Idag sker en mycket stor férfragan om anslutning av produktion saval som
storskalig forbrukning. Vi beddémer att mangden forfragningar ar ett tecken pa
att vara kunder undersoker var etablering &r majlig. Det &r osannolikt att alla
forfragningar som ligger inne kommer att realiseras varfor vi i var
natutvecklingsplan bygger pa en prognos baserad pa mognadsgrad. Detta
betyder att behovet av tilkommande natkapacitet bade kan komma att 6ka
och minska, vilket géller for produktion savil som férbrukning.

Betydande tillkommande produktion och férbrukning pa
regionnatet

v

Totala forbrukningen ar idag 11000 MW. Under perioden ékar denna
férbrukning med 7500 MW varav 3800 MW i Norr. Under perioden beraknas
4500 MW produktion tillkomma.
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Svar pa dterkommande fragor

v' Det samrdd som genomfors har givit manga relevanta synpunkter, nagra av
dem aterkommande. Vi har identifierat sju aterkommande frdgor som i sak
besvaras pa olika stéllen i Natutvecklingsplanen. For 6kad tydlighet har vi aven
valt att besvara och fortydliga just dessa sju fragor separat i ett nytt Kapitel 5
som darmed tillkommer fran remissutgavan. Dessa sju fragor och svar
redovisas ockséa i samradsredogorelsen (bilaga 2 till Natutvecklingsplanen).

1 Uppgifter om Vattenfall Eldistribution AB
11 Uppgifter om Vattenfall Eldistributions elnat

Elnatet i Sverige brukar delas in i tre delar som samtliga maste fungera for att
kunderna ska fa el av god kvalitet, de tre delarna ar:

e stamnatet
e regionnatet
¢ |okalnatet.

Stamnatet ags av affarsverket Svenska kraftnat och drivs med 400 kV och 220 kV.
Stamnatet ar att betrakta som elnatets motorvagar. Det kopplar samman de storsta
produktionsanlaggningarna och regionnaten och svarar fér 6verféring pa langa
avstand (hela Sverige).

Regionnatet ar anslutet till stamnatet och star for 6verforing till lokalnatsbolag
(Vattenfall Eldistribution AB:s eget lokalnat och 98 andra natbolag) samt till
elintensiva industrier och till stora produktionsanlaggningar. | typfallet sker en
overforing pa regionnatet inom och mellan flera Ian. Regionnatet utgor elnatets
landsvagar.

Lokalnaten ar anslutna till regionnatet och star for éverféringen till hushall och mindre
industrier samt fran sma produktionsanlaggningar. Den absoluta merparten av alla
slutkunder ar anslutna till lokalndten. Lokalnatet utgor natets lokalvégar och
overféring sker inom och mellan kommuner.

EInat ar reglerad monopolverksamhet. Tillstdnden for regionnat och lokalnat har olika
karaktar. For regionnat har elnatsbolaget tillstdnd i form av natkoncession for
respektive ledning for lokalnat innehas natkoncession for omrade. Préovningen av
tillstand for regionnat gors darmed per ledning, medan provningen for lokalnat gors
for ett omrade (och nér koncession for detta omrade har medgivits kan bolaget
utveckla natet inom ramen fér den givna koncessionen). Vattenfall Eldistribution AB:s
lokalnat aterfinns i huvudsak i norra Norrland, norra delarna av mellersta Norrland,
Uppland, Vastmanland, S6édermanland, Ostergétland, sddra delen av Narke och
Vastra Gétaland. Regionnéatet har en storre geografisk omfattning. Till Vattenfall
Eldistributions regionnat ansluts s val Vattenfall Eldistributions lokalnat som en stor
méngd andra lokalnat och storre industrier.

Lokalnatet drivs i huvudsak med systemspanningarna 10 kV och 20 kV medan
Vattenfall Eldistribution ABs regionnat i huvudsak drivs med systemspé&nningarna
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130 kV och 40 kV. Undantag ar bl.a. delar av Méalardalen, Stockholmsregionen och
Uppland dar regionnatet av historiska skal i huvudsak drivs med 70 kV och 20 kV.

1.2 Indelning av natet i omraden

Vattenfall Eldistribution AB har valt att dela in natet i fem omraden: Norrland,
Mellersta Sverige (exklusive Stockholm), Stockholm, Ostra Sverige och Vastra
Sverige.

Motiven till denna indelning ar natets struktur, tillvaxten av produktion och
féorbrukning samt de behov av forstarkning som kopplas dartill. Vattenfall
Eldistribution AB har valt att inte gora en indelning pd kommuns- och lansniva da
investeringar i natet ofta tacker stérre ytor an en kommun och ofta aven storre ytor
an ett lan. Natet ar inte uppbyggt med utgangspunkt fran kommun eller lansgranser
och foljaktligen inte heller vara investeringsbehov. Indelningen skapar fem homogena
enheter vad géller utvecklingen rérande tillvaxt i produktion och konsumtion. Det har
aven beaktats att en stor del av tillvaxten beror pa omstélining av industri och
etablering av ny industri och ny produktion. Med en mera finmaskig indelning hade
det varit majligt att identifiera enskilda kunder och féretag. Det hade i sin tur inneburit
att vi inte kunnat redovisa denna tillvaxt da Vattenfall Eldistribution AB tecknat
sekretessavtal (NDA avtal) med vara storre kunder.

Norr

Generellt kan sdgas att omrade Norr pa lokalnatssidan domineras av
glesbygdsdistribution med Iag tillvaxt pa produktion saval som konsumtion.
Regionnéatet har féorutom lokalnaten i omradet, industri som forvantas 6ka sin
féorbrukning kraftigt och byggnation av vindkraft som férvantas dka produktionen. Har
aterfinns en stor del av den basindustri som omfattas av den gréna omstéliningen
och darmed kommer att 6ka sin elférbrukning kraftigt. | Norr, i synnerhet de s6dra
delarna som ligger inom elomrade 2 finns ett stort produktionséverskott i form av
vattenkraft och vindkraft.

Mellan

Omrade Mellan bestéar av ett lokalndt som med undantag av ett antal storre stader
har en svag forbrukningstillvaxt och en stor tillvaxt av solkraft. Regionnatet har en
stor tillstromning av solkraft och elintensiv verksamhet. | detta omrade byggs
stamnatet om inom svenska kraftnats stora program NordSyd vilket maéjliggor tillvaxt
av elintensiv industri men aven skapar ett relativt stort behov av investering i
regionnatet som da behdver anpassas till den nya stamnatstrukturen. | delomrade
Mellan finns planerbar produktion i form av kraftvarme i flera storre stader. Den
planerbara produktionen star inte i paritet till uttagsbehovet under vintertid. | de
nordvastra och norra delarna av omradet rader tidvis produktionséverskott da en stor
méangd vindkraft ar ansluten till regionnatet.

Stockholm

| omrade Stockholm pagar en snabb ombyggnad av bade stamnéat och regionnéat for
att hantera den 6kade elforbrukningen i omradet. Stamnatets spanningsniva hojs
fran 220 kV till 400 kV. Regionnétet som idag drivs pa 70 kV ska over tid ersattas av
ett 130 kV nat och dérmed kraftigt Oka dverféringsférmagan i regionnétet. Lokalnatet
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karaktariseras av en 6kning av antalet kunder och 6ver tid dven 6kad férbrukning. |
Stockholm finns viss planerbar elproduktion i form av kraftvarme men det rader stort
underskott av planerbar elproduktion ansluten till lokal- och regionnatet vilket gor att
en stor andel av effektbehovet behdver tillféras fran stamnatet.

Anslutning av mikroproduktion (framst solpaneler pa en- och flerbostadshus) till
lokalnaten har de senaste aren reducerat behovet av effekt soliga sommardagar,
men uttagsbehovet kvarstar eftersom denna elproduktion inte gar i takt med
dygnsmonstret for elkonsumtionen.

Ost

Omrade Ost har en svag férbrukningstillvaxt med undantag av industri och elintensiv
verksamhet. P& Gotland, som idag matas fran Vattenfall Eldistribution ABs regionnét,
sker en 6kning av elférbrukningen. On kommer pé sikt bli ansluten till Svenska
kraftnats stamnat. Inom omrade 6st finns planerbar elproduktion i form av kraftvarme
i flera storre stader, ansluten till lokalnatet eller till underliggande natagare men
produktionen stér inte i proportion till behovet av effekt under vintertid.

Vindkraft finns ansluten framst pa eller i narheten av Ostgétaslatten och inom
Askersunds kommun.

Vast

Vast har goda sol- och vindlagen varfér ny produktion kommer att utvecklas som i sin
tur behover anslutas till natet. Den Vastsvenska industrin siktar pa en gron
omstallning och kommer darmed att 6ka elférbrukningen. Stamnatet i omradet ar i
dagslaget utformat och dimensionerat utifran férutsattningarna att det finns stora
elproduktionsanlaggningar med planerbar produktion pa vastkusten och i sédra
Sverige. Det innebar att det kravs forstarkning av stamnatet for att maéjliggora
anslutning av ny produktion och konsumtion. Generellt rader ett underskott av
produktion i omradet, sommartid uppkommer dock regionalt produktionséverskott
pa grund av produktion fran vind och sol. Detta innebar utmaningar da produktionen
idag inte sammanfaller tidsmassigt med konsumtionsbehovet.

| omraden dar det finns planerbar produktion ansluten till regionnatet har elnatet
historiskt sett dimensionerats utifran dessa forutsattningar. Detta har varit rationellt
av ekonomiska skal eftersom regionnéatet inte behovt byggas ut i samma
utstrackning som om produktionen inte funnits. Det innebér dock att det skapas
kapacitetsbrist i ndtet om planerbar produktion laggs ner. Ett beslut om nedlaggning
kan komma med kort framférhallning i forhallande till de ledtider som kravs for att
vidta erforderliga natforstarkningar som ofta kravs for att klara leveranskrav utan den
lokala planerbara produktionen.
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Karta 6ver omraden dér foretaget bedriver ndtverksamhet.
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Vattenfall Eldistributions regionnét och lokalnat
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Svarta linjer markerar Vattenfall Eldistributions regionnét och ljusréda omraden ér de omraden dar
Vattenfall Eldistribution &r lokalnatéagare.
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2 Behov av overforingskapacitet i elnatet
Beskrivning av process for nyanslutningar pa regionnitet

Vattenfall Eldistribution AB far manga stora forfrdgningar om anslutning som kraver
atgarder i saval regionnatet som i stamnéat innan anslutning ar mojlig. Under en
overgangsperiod kan det darfor krdvas begransningar av natutnyttjandet eller att
kunden behdver vanta pa att bli ansluten, det ar darfér pa sin plats att beskriva var
anslutningsprocess for regionnatet. Processen speglar till stora delar Svenska
kraftnats villkor och process. Vattenfall Eldistribution AB:s prognoser i
natutvecklingsplanen bygger delvis péd denna anslutningsprocess. Nedan foljer en
kortfattad beskrivning av stegen i anslutningsprocessen.

Anslutningsprocess inleds Anslutningsprocess avslutas

*

Mognadsgrad revideras [6pande

1 1 1

Férfrigan Anskan Projekterings- Anslutnings-
avtal avtal = .
J
Véntelista
Forsta kundkontakt L Anslutningslista

Anslutning garanteras
Preliminértilldelning Beslutad tilldelning

VATTENFALL

Anslutningsprocessen fér anslutningsférfragningar pa regionnétet.

Forfragan om anslutning

En Forfragan om anslutning gors i det speciellt framtagna formular som finns pa
Vattenfall Eldistribution AB:s hemsida. Som ett forsta steg far den som gor forfragan
en indikation om anslutningsmojlighet. Indikation om anslutningsmdéjlighet lamnas
normalt inom en manad och innehaller foljande:

+ Enindikativ beddmning om tillracklig effekt finns tillgangligt i den ansokta
anslutningspunkten.

+ En férsta uppskattning av behovet av tillkormmande anlaggningar fér att
realisera forfragan.

+ En forsta beddmning av mdjlig anslutningstidpunkt.

Om forfragan beddms kréava utdkat abonnemang gentemot stamnéatet lamnas
indikationen med forbehéllet att Vattenfall Eldistribution AB maste ans6ka om utokat
abonnemang mot stamnatet. Indikationen visar vilka atgarder som kan kravas for
anslutningen, men den ar inte bindande. Detta eftersom det kan ha kommit in en ny
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ansokan eller kan finnas andra systempéaverkande omstandigheter som gor att
forutsattningarna forandras i den efterfragade anslutningspunkten.

Ansé6kan om anslutning

Nar kunden fatt en Indikation om anslutningsmdéjlighet kan kunden vélja att paborja
anslutningsprocessen genom att skicka in en ansdkan. Nar kunden kan pavisa
tillracklig mognadsgrad i projektet far kunden plats i vantelistan och Vattenfall
Eldistribution AB ansdker om utdkad effekt hos Svenska kraftnat om det kravs. Foér
att Vattenfall Eldistribution ska kunna bedéma mognadsgraden behover kunden
delge oss information, bl.a. energianalys samt pavisat behov av 6nskad effekt och hur
effekten nyttjas 6ver arets alla timmar. Mognadsgraden beddms och forfinas dven
Ibpande i processen.

Vattenfall Eldistribution AB ldmnar en uppskattad anslutningstidpunkt och
uppskattning av anslutningsavgiften for att realisera nédvandiga atgarder i
regionnatet samt i forekommande fall stamnéatet. Vattenfall Eldistribution AB erbjuder
i samband med tids- och prisindikationen en preliminar tilldelning av effekt till kunder
i vantelistan turordningsvis enligt principer for tilldelning. En kund som blir erbjuden
en preliminar tilldelning av effekt maste vara beredd att ga vidare i processen, i annat
fall tappar kunden sin plats i vantelistan och ansdkan férfaller. Den preliminéra
tilldelningen av effekt sker vid tecknandet av Férstudieavtal. Om ansdkan kraver att
Vattenfall Eldistribution AB anséker om utdkat abonnemang mot stamnéatet lamnas
en tids- och prisindikation nar vi fatt svar pa var begéran fran Svenska kraftnat.

Forstudieavtal

Tecknande av Férstudieavtal anses vara starten fér genomférandet av anslutningen.
Det ger en preliminar anslutningstidpunkt, en plats i anslutningslistan och en
preliminar tilldelning av effekt. Frdn och med tecknande av forstudieavtal inkluderas
anslutningen i effektprognoserna.

Forstudieavtalet omfattar en forstudie pa ndédvandiga stations- och ledningsatgarder,
en fordjupad tids- och prisanalys samt Vattenfall Eldistribution AB:s ans6kan om och
erhéallande av koncession.

Projekteringsavtal

Nar forstudien ar klar och eventuell koncession erhéllits &r nasta steg att teckna
Projekteringsavtal. Projekteringsavtalet innebar att Vattenfall Eldistribution AB gor en
projektering av atgarder for anslutning.

Anslutningsavtal

Efter avslutad projektering ar nasta steg att teckna Anslutningsavtal inom den
tidsram som Vattenfall Eldistribution AB anger. Nar Anslutningsavtal signerats atar sig
Vattenfall Eldistribution AB att ansluta kunden till Vattenfall Eldistribution AB
regionnat. Har sker ocksa beslutad tilldelning av effekt.

10
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2.1 Redogorelse for foretagets prognosarbete

Generella prognosforutsattningar

Vid framtagande av effektprognoserna ar nagra grundlaggande utgangspunkter
vagledande i arbetet:

e Planeringen av natet bor utga fran ambitionen att vara en majliggorare for
klimatomstallningen. Prognosen ska inkludera troligt kapacitetsbehov for
bland annat elektrifiering av industriprocesser och transporter.

e Produktionsprognoser upprattas varken pa regionnatsniva eller lokalnatsniva,
istallet inkluderas pagaende produktionsadrenden pa regionnatet. De projekt
som inkluderas ar endast arenden dar kunden signerat ett forstudieavtal med
Vattenfall Eldistribution AB.

¢ Prognoserna beskriver det mest troliga effektbehovet, utan hansyn till
lokalnatet och regionnatet formaga att tillgodose detta.

¢ Prognoserna beskriver bruttobehovet utan hansyn till
potentiell efterfrageflexibilitet.

¢ Prognoserna tar for narvarande inte hansyn till elkonsumtionsférandringar
som ett resultat av exempelvis hdga elpriser eller effektiviseringar.

¢ Effektprognosen omfattar ett forvantat scenario om utvecklingen och ar det
scenario som natutvecklingsplanen ar baserad pa.

Regionnit

Regionnatsprognosen utgors av prognoser for Vattenfall Eldistribution AB:s lokalnat,
prognoser fran andra lokalnatsbolag, 6vriga anslutna kunder samt pagaende
anslutningsarenden. Prognosen beskriver maximalt behov av effekt per uttagspunkt
och inmatningspunkt, dar summan av dessa beskriver det totala behovet av effekt i
ett omrade om maximal effekt skulle nyttjas i alla anslutningspunkter samtidigt. En
betydande del av det tillkommande effektbehovet i regionnétet bestar av stora
punktlaster, dar det ofta rader osdkerhet om projekten blir av.

| dagslaget prognostiseras enbart maximalt effektbehoy, vilket innebéar att
prognoserna inte beskriver hur lasten varierar éver dygnet, veckan eller aret. Det
pagar ett arbete att utveckla verktyg for att dverga till att presentera
effektprognoserna med timupplosta arsprofiler.

Regionnatsprognosen lamnas aven in till Svenska kraftnat, som haller samman en
arlig insamling av prognoser fran regionnatsbolag, inklusive Vattenfall Eldistribution
AB. De insamlade prognoserna ar viktiga for att beddéma det framtida behovet av
effekt i det underliggande regionnatet och darigenom underlatta processen att
identifiera och genomfdra proaktiva natatgarder pa stamnatet.

1
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Vattenfall Eldistribution AB:s lokalnéat

Prognosen for Vattenfall Eldistribution ABs lokalnat bestér av en tillvaxtprognos av
den maximala sammanlagrade férbrukningen per uttagspunkt och kopplas slutligen
till tillhérande regionnatsabonnemang.

Sammanlagrat effektuttag innebar att man tar hansyn till att alla kunder inte
anvander maximal effekt samtidigt. Genom att kombinera elférbrukningen fran flera
kunder jamnas topparna ut och séledes minskar den totala effektbelastningen pa
natet.

| figuren nedan illustreras ett exempel dar den maximalt sammanlagrade
forbrukningen var 5,8 kW medan summan av respektive kunds maximala
féorbrukning var 6,8 kW. Ur ett dimensioneringsperspektiv ar den sammanlagrade
forbrukningen relevant for att sakerstalla ett resurs- och kostnadseffektivt nyttjande
av elnatet. Detta uppnas inte om dimensioneringen baseras pa summan av varje
kunds maximala forbrukning, eftersom dessa sallan sammanfaller.

7
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e Kund 1 Kund 2 Sammanlagrad férbrukning

Exempel pa sammanlagring av tva kunders elférbrukning.

For att kvantifiera tillvaxten i lokalnatet samlar Vattenfall Eldistribution arligen in
exploateringsplaner fran cirka 90 kommuner déar Vattenfall Eldistribution AB har
omradeskoncession. | underlaget som samlas in beskriver kommunerna vilka
pagaende planer pa bebyggelse som finns, dess omfang samt i vilket planskede de
befinner sig.

Kommunernas planer sannolikhetsjusteras som regel med schablonmé&ssiga
scenariofaktorer utifran planskede och forvantad befolkningsutveckling i respektive
kommun. Dock kan kommunens egen beddmning av specifika planers sannolikhet
tas i beaktande. Vattenfall Eldistribution AB har aven dialog med regioner och
lansstyrelser, till exempel genom regionala forum som ACCEL, REST och AGON déar

12
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annan relevant information kan finnas som bor inga i prognosen, som exempelvis
regionala planer pa laddinfrastruktur.

For att uppskatta effektbehovet for elektrifiering av transporter goérs en differentiering
mellan transportkategori och laddningstyp. For publik laddning av personbilar
placeras schablonvarden pa strategiskt valda platser dar det sannolikt kommmer att
etableras laddningsstationer. Det tillkommande effektbehovet fér hemmaladdning
baseras pa en prognos for elektrifiering av Sveriges personbilsflotta och ar
lansbaserat for att spegla olika elektrifieringstakt i lanen.
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Antal laddbara fordon

Historisk utveckling av antalet laddbara fordon i Sverige (kélla: Power Circle).

Effektbehovet for elektrifiering av tunga fordon grundar sig pa olika initiativ, sdsom
Regionala elektrifieringspiloter, Klimatklivet med flera, samt p& en kdrmonsteranalys
genomfdrd av en branschorganisation, som har identifierat ldampliga platser for
laddning av transportfordon.

De schabloner som anvands for tunga transporter ar de som faststallts genom EU-
forordningen Alternative Fuels Infrastructure Regulation’. Dessa schabloner
representerar minimikraven for laddningseffekt och ar differentierade baserat pa
vagens klassificering. EU-vagar och stoérre riksvagar (TEN-T? stomnat) har hogre
effektbehov vid platsen jamfort med mindre riksvagar och lansvagar (TEN-T
overgripande néat). Vidare specificeras aven det maximala avstandet mellan platser
som ska fa den minimala laddningseffekten som varierar beroende pa vagens
klassificering.

En uppskattning av det tillkommmande effektbehovet fran dvriga transportkategorier,
sasom elflyg och elfarjor, gors ocksa. Underlaget for dessa transportkategorier

T Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) ar en EU-forordning som &lagger medlemsstater att
utveckla infrastruktur for alternativa branslen, sdsom el och vatgas, for att framja hallbara transporter.
2 TEN-T (transeuropeiska transportnatet) ar ett EU-omfattande nat av jarnvagar, inre vattenvéagar,
narsjofart och vagar.
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baseras pa eventuell information frAn kommuner och kunder samt lokala initiativ for
elektrifiering.

Slutligen inkluderas pagaende anslutningsarenden pa lokalnatet dar anslutnings-
effekten eller sakringseffekten, som finns i &rendet, justeras innan den adderas till
prognosen for att ta hansyn till nyttjiandegrad. Nyttjandegraden tilldelas baserat pa
arendekategori och befintliga kunders uttag med samma kategori anvadnds som
underlag for justeringen.

Energieffektivisering, egenproduktion och lagring samt optimering mot elpris kan fa
betydande paverkan pa uttagsmonstren i lokalnaten. | dagslaget saknas goda
metoder for att kvantifiera dessa trender och de inkluderas darfér inte i prognoserna
for maximalt sammanlagrad forbrukning. Dock pagar ett arbete med att utveckla
verktyg for att prognostisera det tillkommande effektbehovet i form av timupplosta
forbruknings- och produktionsprofiler (arsprofiler). Arsprofilerna kan ge battre
mojligheter att forstd och uppskatta potentiell efterfrageflexibilitet och
effektiviseringar.

Lokalndt med annan nétédgare, anslutna till Vattenfall Eldistribution ABs regionnét

| forsta hand anvands lokalnatsbolagets egna prognoser, vilka samlas in arligen
genom ett utskick till respektive enskilt natbolag. For att skapa en mer enhetlig
metodik har Vattenfall Eldistribution AB deltagit i ett samarbetsprojekt med andra
elnatsbolag, dar syftet var att utveckla en gemensam metodik for att ta fram
langsiktiga effektprognoser pa ett enkelt satt. Den prognosmetodik som presenteras
i rapporten Effektprognos - en lathund for lokalnétsbolag® ar den som
rekommenderas att 6vriga lokalnatsbolag, som lamnar in prognoser till Vattenfall
Eldistribution AB, anvander.

Om prognos fran underliggande lokalnat saknas anvénds schabloniserad procentuell
tillvaxt baserad pa befolkningsprognosen i anslutningspunktens kommun.
Schablonbaserad prognos tillampas endast pa uttagspunkter som huvudsakligen
forser hushall, handel och mindre industrier med el medan uttagspunkter som foérser
ett fatal stora punktlaster hanteras pa samma satt som slutkunder.

| sammanhanget bor papekas att Vattenfall Eldistribution AB:s anslutningsprocess
for regionnéatet géller for alla punktlaster eller stérre effekthdjningar, oavsett om de
ansluts direkt till regionnatet, till Vattenfall Eldistribution AB:s lokalnat eller till andra
lokalnatsbolag anslutna till Vattenfall Eldistribution AB:s regionnat. Detta gor att
turordningsprincip, paritet och mognadsgrad beaktas for att framja ett effektivt
natutnyttjande.

Kunder anslutna till regionnéatet

Framtida forbrukning samt produktion hos kunder baseras i férsta hand pa prognos
fran kunden. Justering kan eventuellt goras utifrdn rimlighetsbeddémning i samrad
med kundansvarig. Om ingen prognos lamnats fran kunden utgar prognosen fran
eventuella anslutningsarenden.

3 Effektprognos - en lathund for lokalnatsbolag (energiforsk.se)
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En stor del av det tillkommande behovet bestar av anslutningsarenden till
regionnatet, dar vi ofta saknar kAnnedom om de berérda aktoérerna kommer att ga
vidare med sina projekt. Darfér inkluderas enbart projekt dar kunden har en hog
mognadsgrad och dar Vattenfall Eldistribution har tecknat ett forstudieavtal med
kunden i prognosen.

En del av kundférfragningarna som befinner sig i de tidiga stegen i
anslutningsprocessen realiseras ocksa, men natplaneringsarbetet paborjas inte
forran kunden har kommit tillréckligt langt i anslutningsprocessen och uppnatt
tillrackligt hdg mognadsgrad.

| dagslaget baseras produktionsprognosen till regionnatet pa befintliga
anslutningsarenden. De produktionsdrenden som kommer in utgdrs framforallt av
vind- och solkraft. Det ar dven hogt tryck pa anslutning av batterilager, dels i
kombination med en produktionskalla, s.k. hybridparker, dels som egen anslutning.

Framgent behover langsiktiga top down-prognoser for elproduktion utvecklas,
primart for vindkraft och solkraft. Underlag for detta kan exempelvis inkludera
riksintressen for vindbruk och den nyligen framtagna nationella strategin for en
hallbar vindkraftsutbyggnad“.

Historiskt utfall i respektive delomrade

Under vintern 2022/2023 observerades en forandring i konsumtionsmonster,
sannolikt pa grund av stigande elpriser och en 6kad medvetenhet om elférbrukning.
Manga konsumenter vidtog atgarder for att minska sin elférbrukning vilket bidrog till
en tillfallig minskning av effektuttaget. Dock var denna trend kortvarig. Redan under
vintern 2023/2024 atergick effektuttaget till att vara i linje med nivaerna fére
elprishdjningen 2021/2022. Detta indikerar att aven om forbrukningen kan férandras
som en respons pa elpriser och 6kad medvetenhet om elférbrukning, tenderar
behovet av el att fortsatta 6ka pa lang sikt.

Delomrade @Mella Norr @ Stockholm @ Vast @ Ost

Mw

—

Historiskt kapacitetsbehov (MW) fran 6verliggande nét per delomréade.

4 Nationell strategi fér en hallbar vindkraft (Energimyndigheten)

15


https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=183601

Vattenfall Eldistribution AB Nétutvecklingsplan
2025-2034

Antalet nybyggnationer och férfragningar om anslutning har minskat till foljd av det
radande konjunkturlaget. Denna nedgang, som illustreras i figuren nedan, aterspeglar
en ekonomisk osédkerhet vilket forsvarat pabodrjandet och slutférandet av nya projekt.

Trots en minskning i nyanslutningar har effektuttaget fortsatt att 6ka det senaste
aret. Detta visar pa en 6kad elektrifiering av samhallet, trots hdgre priser och minskad
byggaktivitet. Denna utveckling belyser en stark underliggande efterfrdgan pa el,
oberoende av nybyggnationstakten.

3000

2000
Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv

2 3 4:1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 X A - 20 F 31 2

Antal nya arenden

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Arendeinflédet fér nyansiutningar kvartalsvis under perioden 2018 till och med andra kvartalet 2024. |
figuren visas summan fér samtliga fem delomraden.

Det ar viktigt att belysa att det finns en viss troghet mellan stigande elpriser och
kundernas formaga att anpassa sin forbrukning. Kundernas forbrukningsménster
férandras inte av stigande elpriser med den takt man kanske skulle kunna férvanta
sig. Detta da det kraver bade tid och resurser att investera i energieffektiva I6sningar.
Vidare kan en okad efterfrdgan pa nya I6sningar medféra langre ledtider &n vanligt
och aven leveranssvarigheter, vilket sammantaget kan leda till en férdréjning innan
atgarder som minskar effektuttaget far genomslag.

2.2 Prognos for behovet av dverforingskapacitet i elnatet
2025-2034

Behov av natkapacitet forvantas att oka i framtiden, huvudsakligen pa grund av
omfattande elektrifiering inom flera sektorer. De primara drivkrafterna for perioden
2025-2034 inom Vattenfall Eldistribution AB:s nat kan hanfoéras till industrins
utveckling, bade inom basindustrin och nya industrier, elektrifieringen av transporter
samt utbyggnaden av fornybar elproduktion fran vindkraft och solkraft.
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Nya industrier sa som biltestning,

batteritillverkning och datahallar kraver héga
K effekter

Vindkraftsutbyggnad medfor J \' Elektrifiering av gruv- och
okande kapacitetsbehov stalindustrin
Elektrifiering av
transportsektorn i hela landet i
¥ \\, Havsbaserad elproduktion okar pa sikt
n och skapar 6kat kapacitetsbehov

Omstélining av

kemiindustrin .E.

Befolkningstillvaxt : s . G ;
Elektrifiering av farjor i vara nat 4 Befollfnlngstlllvaxt i Ioka.lnatsomraden i
é o kombination med elektrifiering av

‘k sektorer

Antal solkraftsanlaggningar 6kar snabbt

Trender som kan leda till 6kat nétkapacitetsbehov i Vattenfall Eldistribution AB:s néat 10 ar framat.

Overgéngen till eldrivna alternativ, sérskilt inom transportsektorn, medfor ett
betydande elbehov samt utvecklad laddinfrastruktur. Vidare kommer omstéliningen
av stalindustrin, kemiindustrin och produktionen av fossilfria drivmedel att 6ka
efterfragan pa el. Batteritillverkningen samt elektrifiering av processer i befintliga
gruvor, liksom etableringen av nya gruvor for utvinning av ramaterial till
batteritillverkning, ar ytterligare drivkrafter fér det vaxande elbehovet. Storskaliga
datacenter, som kraver kontinuerlig elfdrsorjning, bidrar ocksa till den tilltagande
efterfragan.

Prognosen nedan visar den férvantade tillvaxten i Vattenfall Eldistribution AB:s
regionnat. Den omfattar bade det forvantade effektbehovet for Vattenfall
Eldistribution AB:s egna lokalnat samt for dvriga lokalnat som inte ags av Vattenfall
Eldistribution AB. Darutdver inkluderas pagéende anslutningsédrenden i prognosen,
dar inkluderas endast de kunder som har signerat forstudieavtal med Vattenfall
Eldistribution AB och darmed uppnatt en hdg mognadsgrad.

Vid anslutningsarenden pa regionnatet inkluderas hela anslutningseffekten direkt vid
anslutningstillfallet. Detta innebar att den totala ansokta effekten tas med i
prognosen for det ar da det férvantade anslutningsdatumet infaller. Detta speglar
dock inte alltid verkligheten, eftersom kunden ofta gradvis 6kar sitt nyttjande av
anslutningseffekten i etapper och darfor nar full effekt forst vid ett senare ar.
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Prognos éver tillkommande ackumulerad foérbrukning i regionnétet ar 2025-2034

i megawatt (MW).

Delomrade Norr ng?;f;hﬁ;ﬁl Stockholm Vést Ost
2025 705 670 75 460 255
2026 1585 730 150 565 325
2027 1635 815 230 910 560
2028 1675 865 270 990 605
2029 2140 910 315 1180 630
2030 3460 925 330 1245 660
2031 3500 960 380 1430 690
2032 3530 985 410 1475 710
2033 3650 995 430 1515 720
2034 3770 1010 450 1560 735

En betydande tillvaxt kan observeras i norra Sverige, vilket kan tillskrivas flera stora
industrietableringar som planeras under den aktuella perioden. Den begrénsade
tillvaxten i Stockholm kan delvis bero pa de nuvarande effektbegransningarna i
stamnatet, vilka forvantas vara atgardade under perioden. Tillvaxten i vastra Sverige

drivs av omstéllningen inom petrokemisk industri samt fordonsindustrin.

Prognosen for Vattenfall Eldistribution AB:s lokalnit angiven som MW

(ackumulerat). Inom parentes anges den som procentsats av den forvidntade
forbrukningstillvdxten pa regionnétet.

Mellan (exkl

Delomrade Norr Stockholm) Stockholm Vast Ost
2025 25 (3.5 %) 20 (3 %) 30 (40,0 %) 30 (6,5 %) 15 (5.9 %)
2026 50 (3,1 %) 45 (6,2 %) 55 (36,7 %) 50 (8,8 %) 25 (7.7 %)
2027 65 (4,0 %) 65 (8 %) 75 (32,6 %) 80 (8,8 %) 40 (7,1 %)
2028 80 (4.8 %) 80 (9.2 %) 95 (352 %) | 100 (10,19%) | 50 (8,3 %)
2029 85 (4,0 %) 90 (9,9 %) 105 (33,3 %) 110 (9,3 %) 55 (8,7 %)
2030 90 (2,6 %) 100 (10,8 %) 125 (35,7 %) 130 (10,4 %) 65 (9,8 %)
2031 95(27%) |110(115%) | 130(342%) | 135(94%) | 75(10.9 %)
2032 100 (2.8%) | 115(11.7%) | 140 (341%) | 140(95%) | 80 (113 %)
2033 105 (2,9 %) 120 (12,1 %) 145 (33,7 %) 145 (9,6 %) 85 (11,8 %)
2034 110 (29%) | 125(124%) | 150 (33.3%) | 150 (96%) | 90 (12,2 %)

Det kan noteras att 6kningen av forbrukning i lokalnatet ar mattlig i jamforelse med
det 6kade behovet i regionnatet. Generellt sett forvantas en mattlig tillvaxt fran
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hushall och mindre industrier under de kommande tio aren, medan den storsta
tillvaxten kommer att genereras av ett fatal stora industrietableringar sdsom stal,
petrokemi, serverhallar och batterifabriker.

Prognosen for produktion skiljer sig frén prognosen for forbrukning. Detta beror pa
att produktionsprognoser inte upprattas pa lokalnats- eller regionnatsniva, istallet
grundar sig den forvantade produktionstillvaxten pa pagaende anslutningsédrenden
pa regionnatet. Liksom som for uttagsarenden kravs att produktionsarenden uppnatt
en tillrdckligt hdg mognadsgrad.

Observera att prognosen inte stracker sig éver en langre period. Detta beror pa att
prognosen endast inkluderar pagdende anslutningsadrenden dar anslutningsdatumet
i regel ligger inom en nara tidsram. Det ar emellertid hogst sannolikt att forfragningar
om anslutning av anlaggningar for elproduktion med anslutningsdatum efter 2027
och 2028 kommer att inkomma, omfattningen av detta kan vi dock inte beddma
med de underlag som finns tillhanda i nulaget.

Prognos éver tillkommande produktion (ackumulerat) exklusive befintlig
produktion i regionnatet ar 2025-2034 i megawatt (MW).

Delomrade Norr Ag?ggzhgfrlf)l‘ Stockholm Vést Ost
2025 300 290 0 260 230
2026 675 670 0 550 595
2027 1925 710 0 550 595
2028 2090 790 0 710 730
2029 2090 790 0 850 730
2030 2090 790 0 880 730
2031 2090 790 0 880 730
2032 2090 790 0 880 730
2033 2090 790 0 880 730
2034 2090 790 0 880 730

Produktionsprognosen grundar sig pa pagaende anslutningsarenden, dar de
anslutningseffekter som ar knutna till varje d&rende inom ett delomrade har
summerats. Detta innebar att anslutningseffekter fran olika typer av kraftslag, sésom
vind- och solkraft, har summerats. Uppldsningen per ar har skapats genom att
faststalla ett bedémt anslutningsdatum for respektive forfragan fran kund.

De férbrukningsadrenden och produktionsdrenden som ar kdnda men annu inte
signerat forstudieavtal med Vattenfall Eldistribution AB uppgér till 18 000 MW
respektive 38 000 MW, se tabellen nedan delomrédesupplésning.
Produktionsarendena som finns utgdrs av vind- och solkraft, medan
forbrukningsédrendena huvudsakligen harror fran de energiintensiva industrierna som
vill elektrifiera sina processer.
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Total volym ans6kt anslutning pa regionnétet per delomrade déar kunderna dnnu
inte signerat férstudieavtal och didrmed har ldg mognadsgrad alternativt dar
mdjlighet att ansluta mot eller 6ka uttag eller inmatning mot stamnéatet saknas.

Delomrade Férbrukning (MW) Produktion (MW)
Norr 14 570 10 465
Mellan (exkl. Stockholm) 1920 11770
Stockholm 200 365
Vést 1570 10 370
Ost 340 5270

Tabellen redovisas i syfte att askadliggora att det ar stort soktryck pa anslutningar. |
sammanhanget kan ndmnas att den totala forfragningsvolymen, dvs. bade
anslutningar med hég mognadsgrad och lag mognadsgrad, for anslutning av
solkraftproduktion till Vattenfall Eldistribution AB:s nat uppgar till en arsproduktion
om 18 TWh/ar for ar 2032. Detta ska stéllas i relation till scenarier fran
Energimyndigheten® (7,4 TWh/ar, ar 2035) och Svenska kraftnats langsiktiga
marknadsanalyser® (5,5-13,6 TWh/ar, ar 2035) (LMA) for ar 2035, dar
solelproduktionen nationellt summeras till 513 TWh/ar fér de olika scenariona.

Trender i de olika delomradena

Norr

| norra Norrland sker en elektrifiering av stalindustrin. Samtidigt sker en stor
utbyggnad av vind- och solkraft. Trots denna utbyggnad kommer omradet ga fran ett
omrade med stort produktionsdverskott till stort produktionsunderskott givet att
prognoserna faller in.

| mellersta Norrland sker pa samma satt en utbyggnad av vind- och solkraft. Omradet
forvantas bibehalla produktionséverskott aven med en 6kad férbrukning fran
elintensiv verksamhet.

Mellan

| omradet sker en utbyggnad av elintensiv verksamhet - bade konventionell industri
som elektrifierar och ny elintensiv verksamhet som serverhallar och energilager.
Samtidigt sker en stor utbyggnad av framst solkraft inom hela omradet och vindkraft
i 6stra och norra delarna av omradet. Den tillkommmande produktionen matchar dock
inte behovet, varken i tid eller storlek varfor tillvaxten av produktion saval som
forbrukning begrénsas av att de begransningar som finns i kapacitet i stamnatet tar
ldng tid att atgarda.

5 Energimyndigheten ER 2023:07 Scenarier 6ver Sveriges energisystem 2023, med fokus pa
elektrifieringen 2050, bilaga A.2 scenario "Hogre elektrifiering” ar 2035,

® Svenska kraftnat Langsiktigt marknadsanalys, Scenarier for kraftsystemets utveckling fram till 2050,
arende 2023/4164 2024-01-26, scenarier 6ver produktionskapacitet avsnitt 3.2.
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Stockhoim

Stockholmsregionen utmarker sig genom att det i huvudsak ar byggnation av
bostéder, verksamheter och elektrifiering av transportsektorn som leder till ett 6kat
behov av effekt. Mangden tillkommande elproduktion i form av sol- och vindkraft ar
ocksa valdigt liten for sa val mogna anslutningar (med avtal) och anslutningar med
ldg mognadsgrad, jamfort med de andra delomradena, daremot finns stor efterfragan
att etablera mikroproduktionsanlaggningar.

Ost

Ny elintensiv verksamhet etableras och industrin (bland annat stalindustrin)
elektrifierar i detta omrade. Det finns dven en stor forfragan fran ny sol- och vindkraft-
produktion. Den icke-planerbara produktionen tenderar bli dimensionerande for
natet.

Vast

Tillvaxten i vastra Sverige drivs av omstallningen inom petrokemisk industri samt
fordonsindustrin. P4 produktionssidan rader stor efterfrdgan pa anslutning av
framforallt solparker.

Mer information om utveckling och drivkrafter i varje delomrade aterfinns i avsnitt
2.3.

Redogorelse for 6kning och minskning av behov av
overforingskapacitet

Historiskt sett har elnatet i sddra Sverige dimensionerats for hog forbrukning, medan
natet i norra Sverige har varit dimensionerat for att ta emot elproduktion. Detta har
medfort att det varit mgjligt att ansluta ny férbrukning i norra Sverige utan att behdva
forstarka natet, det samma har gallt for ny elproduktion i s6dra Sverige.

Denna situation har férandrats. Idag medfér ny produktion av el i sdédra Sverige
inmatning pa stamnéatet under perioder med lag férbrukning. Anlaggningar for
elproduktion byggs ofta i glesbefolkade omraden, vilket krédver omfattande
natutbyggnader, ibland anda fram till stamnatstationerna. De last- och produktions-
profiler som presenteras i avsnittet “Uttags och produktionsprofiler” visar att den sa
kallade natnyttan for ny vaderberoende produktion ar begrénsad.

| norra Sverige sker en omfattande utbyggnad av ny elproduktion, samtidigt som
férbrukningen véntas dka kraftigt. Den 6kade férbrukningen &r koncentrerad till ett
fatal punkter dar det redan finns ett underskott av produktion. Darfor kravs
forstarkning av natet bade for att méta den nya forbrukningen och den 6kande
produktionen i norr.

Mot denna bakgrund beskriver vi det 6kade 6verféringsbehovet som summan av ny
férbrukning och produktion.

21



Vattenfall Eldistribution AB Nétutvecklingsplan

2025-2034

Tillkommande behov av éverféringskapacitet, uttryckt i megawatt (MW) samt som
procentandel av det nuvarande behovet. Det nuvarande behovet avser

overféringskapaciteten fran stamnétet under ar 2022 och ér inte sammanlagrad
mellan delomradena.

Delomrade Norr gg;f; hg?r}:':)d- Stockhoim Vst Ost

Nuvarande 2600 2500 2200 3600 1500
behov
2025 1005 (39 %) 960 (38 %) 75 (3 %) 720 (20 %) | 485 (32 %)
2026 2270 (87 %) | 1400 (56 %) 150 (7%) | 1115(31%) | 920 (61 %)
2027 3560 (137 %) | 1525 (61%) | 230 (10%) | 1460 (41 %) | 1155 (77 %)
2028 3765 (145 %) | 1655 (66 %) | 270 (12%) | 1700 (47 %) | 1335 (89 %)
2029 4230 (163 %) | 1700 (68 %) | 315(14 %) | 2030 (56 %) | 1360 (91 %)
2030 5550 (213 %) | 1715(69%) | 350 (16 %) | 2095 (58 %) | 1390 (93 %)
2031 5590 (215 %) | 1750 (70 %) | 380 (17 %) | 2280 (63 %) | 1420 (95 %)
2032 5620 (216 %) | 1775 (71%) | 410 (19%) | 2325(65%) | 1440 (96 %)
2033 5740 (221 %) | 1785 (71%) | 430(20%) | 2365 (66 %) | 1450 (97 %)
2034 5860 (225 %) | 1800 (72%) | 450 (20%) | 2410 (67 %) | 1465 (98 %)

Uttags- och produktionsprofiler

Behov av eleffekt och 6verforingsformaga i elnatet beror pa effektnivaerna for saval
konsumtion som produktion, dess varaktighet och nér i tiden konsumtion eller
produktion sker. Vid analys anvands vanligen timmedelvarden av effekt. Nedan
beskrivs ett antal uttags- och produktionsprofiler for att &skadliggora dess inverkan

pa behovet av dverforingskapacitet i natet.

Typisk profil fér uttag
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Figuren visar timmedelvédrden for uttaget éver ett ar. | figuren framgar att uttaget dr temperaturberoende
med hégst uttag under vintermanaderna, nar det ar kallt.
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Typisk profil for vindkraftsinmatning
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Profil fran kraftvirme
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produktionen férekommer - bland annat pa grund av fel pa utrustningen.

Produktion som kan styras brukar benédmnas planerbar produktion. Hit raknas bland
annat vattenkraft, kdrnkraft och kraftvarme. Produktion som inte kan styras brukar
benamnas icke planerbar produktion. Hit rdknas vind- och solkraft vars produktion ar
vaderberoende.

Graferna for uttag och icke planerbar produktion ovan gor det tydligt att dessa inte
ar samstammiga med en typisk férbrukningsprofil, dvs. icke planerbar produktion har
lag eller ingen tillganglighet nar uttagsbehovet ar som storst. | praktiken innebéar det
att natet behover vara dimensionerat for tva olika scenarion.

e Scenariot med hogt uttag och lag/obefintlig tillganglighet pa icke planerbar
produktion har historiskt sett oftast varit dimensionerande for elnatet.

¢ Det andra scenariot ar nar den icke planerbara produktionen gar for fullt och
uttaget ar lagt. Om produktionen lokalt ar storre an uttaget medfér det att
natet kan behova férstarkas for att kunna ansluta ytterligare produktion. Med
anslutning av stora volymer icke planerbar produktion ar det andra scenariot
idag vanligt forekommande och driver forstarkningsbehov saval lokalt som
regionalt.

| Svenska kraftnats kraftbalansrapport’ antas vindkraften ha en tillganglighet om 9%
och solkraft en tillganglighet om 0% under topplasttimmen, dvs. nar uttaget i Sverige
ar som hogst.

2.3 Systemets nuvarande formaga att mota prognosen.

Under denna rubrik beskrivs hur Vattenfall Eldistribution AB:s befintliga nat klarar av
att méta det férvdntade behovet som har beskrivits under avsnitt 2. Det férvantade
behovet och systemets formaga att mota behovet ar en 6gonblicksbild som utgéar
fran de forutsattningar som ar kdnda nu. Detta innebéar att analysen inte séger nédgot

7 Bilaga 2, https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2024/kraftbalansen-pa-den-svenska-
elmarknaden-rapport-2024.pdf
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om systemets formaga att ansluta exempelvis elintensiv verksamhet eller
elproduktion som inte ingar i det féorvantade behov som varit underlag fér analysen.

Generellt kan man s&ga att det krédvs utbyggnad av natet vid nyanslutningar och
kraftigt 6kat behov hos kunder. Denna utbyggnad omfattar de delar av natet som
forser kunden med el och avser ledningar séval som stationsatgarder. Atgarderna har
naturligtvis en ledtid. Dessa utbyggnader ar inte relaterade till begransad kapacitet i
natet i stort.

For att kunna ansluta ny, elintensiv industri och ny elproduktion i form av vindkraft-
parker och storre solparker behover flera atgarder vidtas. Vi behdver bygga nytt
regionnat fram till verksamheterna, det befintliga natet behdver forstarkas och nya
anslutningar mot éverliggande nat behdver ofta etableras. Aven éverliggande nét kan
behdva forstarkas och byggas ut for att mojliggdra anslutning.

Det ska ocksa noteras att vi ser en stort tillkommande volym solkraft pa alla
spanningsnivaer i hela vart omrade. Denna volym &ar sa stor att vi i vissa delar av natet
kommer fa elinmatning fran lokalnaten till regionnatet och fran regionnatet till
stamnatet dagtid sommartid. Detta kommer krava natfoérstarkningar pa alla
spénningsnivaer och darfér kan aven en mindre solkraftanldaggning behoéva vanta pa
sin anslutning till natet ar forstarkt.

Generellt géller dock att regionnatet och lokalnatet i huvudsak har tillréacklig kapacitet
fér att kunna hantera den férvéntade tillvaxten i form av bostéder, verksamheter samt
elektrifiering av transportsektorn under perioden 2025-2034. Dar vi beddmer att
kapaciteten inte ar i paritet med den forvantade tillvaxten ser vi standigt over
majligheterna att utveckla regionnat och lokalnat for att sakerstalla erforderlig
kapacitet.

Norr
Regionniit

| de norra delarna av omradet, som tillhér elomrade 1, s& bedéms regionnatet i huvud-
sak ha tillracklig kapacitet for att kunna hantera forvantad tillvaxt i form av bostader,
verksamheter samt elektrifiering av transportsektorn under perioden 2025-2034.

Inom omréadet bedrivs redan idag investeringar pa region och stamnéatnivan for att
tillgodose kommande behov fran stora industrietableringar och elproduktions-
anlaggningar. Dagens nat ar langt fran att klara detta behov.

| de sodra delarna av omradet, som tillhor elomrade 2, behoévs vissa natforstarkningar
for att klara férvantad utveckling.

Lokalnét

| omrédet kommer tillvaxten 6ka mest i kommunerna Kiruna, Gallivare, Arvidsjaur och
Arjeplog under perioden 2025-2034. Det finns planer for att hantera tillvaxten och
kapacitetsbristen i omradet. De verkstélls 2025 och innefattar att last flyttas mellan
befintliga stationer samtidigt som nya ledningsfack tillkommer, pa sikt behdver dven
transformatorerna bytas for att tillgodose effektbehovet. | Arvidsjaur och Arjeplog
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star biltestverksamheter for den storsta delen av tillvaxten med 19 tillkommande
punktlaster under den undersokta perioden. Det gor att kapacitetshojande atgarder
kommer vara nédvandiga for att moéta behovet da det forekommer kapacitetsbrist i
befintligt nat. Strategier for detta ar under framtagande och vi beddémer oss darmed
kunna méta behovet till 2034.

Ovriga delar av omradet har en mindre uppskattad tillvéxt under perioden 2025-
2034 och forvantas darfor ha kapacitet att méta tillvaxten.

Flexibilitetslésningar anvands i nulaget inte vare sig for regionnatet eller lokalnatet i
omradet.

Mellan
Regionnit

| 6verliggande néat finns idag begransningar att 6ka uttaget i Vasterasregionen, i
Roslagen och i Gavleborgsregionen. Det finns aven begransningar att ansluta mer
produktion till 6verliggande nat i de norra och nordvastra delarna av omradet.
Svenska kraftnat planerar att bygga bort dessa begransningar i stamnatet i
Vasterasregionen och i norra delarna genom "Vasterasbenet” i NordSyd-programmet
med idrifttagning efter 2030.

| stora delar av Mellan pagar utbyggnad av solkraftanlaggningar. Omfattningen ar sa
stor att regionnatet behover forstarkas.

Lokalnat

| omradet sker den storsta tillvaxten i Uppsalas tatort dar det under den undersokta
perioden 2025-2034 forvantas tilkomma nya industrietableringar, etablering av nya
stadsdelar, stort antal nya bostader och kontorslokaler samt ny sparvag. For att
tillgodose den forvantade tillvaxten ar kapacitetshojande atgarder nédvandiga och
det finns i dagslaget planerade investeringar som kommer verkstallas inom den
undersdkta perioden for att mdta behovet.

Ovriga kommuner i omradet har endast mindre exploateringar planerade under
perioden 2025-2034 och férvantas darfor ha tillracklig kapacitet for att hantera
tillvaxten.

Elektrifiering av fordonsflottan kommer ske vilket férvantas rymmas inom lagda
prognoser.

I Uppsala har Vattenfall Eldistribution bedrivit ett pilotprojekt med en flexmarknad i
samverkan med flera aktdrer. Med nya forutsattningar har Vattenfall Eldistribution
beslutat att avveckla detta pilotprojekt. Inom omradet tillampas &ven villkorade avtal i
lokalnatet.
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Stockholm
Regionnat

Stora delar av Vattenfall Eldistribution ABs regionnat i Stockholmsregionen byggs nu
om for att kunna tillgodose det forvantade éverféringsbehovet under perioden 2025-
2034.

De planerade atgarderna redovisas under avsnitt 3.2.1.

Néatkapaciteten i dverliggande nét har varit begransad, vilket resulterat i att Vattenfall
Eldistribution AB sedan 2017 nekats mojlighet att 6ka uttaget fran éverliggande nat i
flertalet av uttagspunkterna Denna situation forvantas gradvis forbattras fran och
med hosten 2024. Fran hdsten 2025 vantas forstarkande atgarder i 6verliggande nat
ha tagits i drift och darefter vantas o6verliggande nat kunna tillgodose Vattenfall
Eldistribution AB:s férvantade behowv.

Lokalnéat

| omradets sodra delar sker det en tillvaxt i samtliga kommmuner, storst efterfragan pa
bostader finns i kommunerna Huddinge, Botkyrka och Haninge déar ca 33 OO0O st
férvantas tillkomma till 2030. Dessutom férvantas en omfattande elektrifiering av
transporterna i omradet. Det innebéar en stor andel laddpunkter for publik snabb-
laddning for personbilar och tung transport i anslutning till t.ex. Europavagar och
logistikomraden tillkommer, samt en elektrifiering av kollektivtrafiken. For att
tilgodose den forvantade tillvaxten ar kapacitetshdjande atgarder nédvandiga och
det finns i dagsléaget planerade investeringar som kommer verkstallas inom den
undersodkta perioden for att méta behovet. Dessutom sker industrietableringar i
Huddinge dar kommunen férbereder mycket mark for industri, byggnation av
tvarforbindelsen med nya mottagarstationer till 2032 och elektrifiering av transport-
sektorn med stor andel publika snabbladdare och ny eldriven kollektivtrafik.

Aven i omradets norra delar sker det en tillvaxt p& bostader, kontorslokaler och
elektrifiering av transportsektorn. For att mdta det 6kade behovet finns planerade
kapacitetshojande investeringar som kommer verkstallas inom den undersdkta
perioden.

| omradets norra delar férekommer det storre exploateringsomraden i Solna kommun
dar det forvantas tillkomma 25-35 MW da delar av Karolinska sjukhusets omrade
byggs om till bostader och kontor i detaljplan Norra Hagastaden. | 6stra Hagalund
(Solna kommun) byggs flerbostadshus, forskola, kontorsytor och garage med ladd-
stolpar. Solna stad kréver 50% laddstolpar till alla nya parkeringsplatser som byggs i
exploateringar och de har aven ett langsiktigt mal att ha 100% laddstolpar till alla
parkeringar.

| norra och véastra Sundbyberg sker en lastdkning da arbete med ett flertal
exploateringsomraden pagar. | Vattenfall Eldistributions plan ingar forstarkning av
regionnat och lokalnat for att svara upp mot detta behov.

Vattenfall Eldistribution AB:s lokalnadtsanlaggningar har idag tillracklig kapacitet for att
klara dagens behov. Med de effektprognoser som redovisas under avsnitt 2 kommer
kapaciteten i delar av lokalnatet att behdva hdjas och nytt nat behdver byggas ut for

27



Vattenfall Eldistribution AB Nétutvecklingsplan
2025-2034

att ansluta nya kunder. Det sker en tillvaxt av konsumtion och ny produktion i
lokalnatet. Elektrifiering av fordonsflottan kommer ske men férvantas rymmas inom
lagda prognoser.

| Stockholm har Vattenfall Eldistribution bedrivit ett pilotprojekt med en flexmarknad i
samverkan med fler parter. Med nya férutsattningar har Vattenfall Eldistribution
beslutat att avveckla detta pilotprojekt. Inom omradet tillampas &ven villkorade avtal i
lokalnatet.

Ost
Regionnit

Inom omradet sker ett antal industrietableringar som kraver forstarkning av region-
natet och stamnétet. Aven sol och vindkraftproduktion kommer kréva férstarkningar
vilken kan innebéra att &ven mindre elproduktionsanlaggningar kan behdva véanta pa
att bli anslutna. Elférbindelsen till Gotland behodver forstarkas for att klara férvantat
behov.

Lokalnéat

Vattenfall Eldistribution AB:s lokalndtsanlaggningar har idag tillracklig kapacitet for att
klara dagens behov. Med de effektprognoser som redovisas under avsnitt 2 sa
kommer kapaciteten i delar av lokalnatet att behdva hojas och nytt nat behover
byggas ut for att ansluta nya kunder. Det sker en tillvaxt av konsumtion och ny
produktion i lokalnatet. Elektrifiering av fordonsflottan kommer ske vilket forvantas
rymmas inom lagda prognoser. Den storsta utvecklingen (anslutning av stor industri
och stora vindkraftparker) sker i regionnatet varfor trender beskrivs i dessa avsnitt.

Flexibilitetslésningar anvands i nulaget inte vare sig for regionnatet eller lokalnatet i
omradet.

Vast
Regionniit

For att kunna ansluta ny, elintensiv verksamhet och ny produktion i form av
vindkraftparker och solparker behover nytt regionnat byggas fram till verksam-
heterna och befintligt ndt behdver forstarkas. Det finns dven begransningar i
overliggande nat (stamnatet) som medfor att natet behover forstarkas med nya
ledningar och stationer.

Regionnatet beddms i huvudsak ha tillracklig kapacitet fér att kunna hantera
féorvantad tillvaxt i form av bostéder, verksamheter samt elektrifiering av transport-
sektorn under perioden 2025-2034.

Lokalnéat

Vattenfall Eldistribution ABs lokalnatsanlaggningar har idag tillracklig kapacitet for att
klara dagens behov. Med de effektprognoser som redovisas under avsnitt 2 sa
kommer kapaciteten i delar av lokalnatet att behdva hdjas och nytt nat behdver
byggas ut for att ansluta nya kunder. Det sker en tillvaxt av konsumtion och ny
produktion i lokalnatet. Elektrifiering av fordonsflottan kommer ske vilket férvantas
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rymmas inom lagda prognoser. Den stérsta utvecklingen (anslutning av stor industri
och stora vindkraftparker) sker i regionnatet varfor trender beskrivs i dessa avsnitt.

Flexibilitetslésningar anvands i nulaget inte vare sig for regionnatet eller lokalnatet i
omréadet.

3 Planerade investeringar och alternativa
Iosningar

3.1 Vattenfall Eldistributions tillvagagangssatt vid planering
av atgarder

Innan ett projekt initieras och prioriteras gérs normalt en natutredning. Detta ar en
analys dar natatgarder studeras i syfte att skapa ett framtida nat som uppfyller hogt
stallda krav (en teknisk- ekonomisk utredning).

Det finns flera orsaker for att géra en natutredning - de vanligaste ar:

e Da overforingsformagan med de prognoser som ligger inte racker till for
befintliga kunder (kapacitetshojande reinvesteringar).

e D& overforingsformagan i samband med nyanslutningar inte racker till
(tilvaxtinvesteringar). | detta fall kommer kunden behoéva betala
anslutningsavgift. For mindre anslutningar ar avgiften schabloniserad och for
stérre motsvarar den kostnaden for att ansluta kunden.

e Da Vattenfall Eldistribution AB bedémer att férnyelse av anlaggning ar ett
alternativ till fortsatt drift (reinvestering).

e Vid hog felfrekvens i natet eller dalig elkvalitet (reinvestering)

Till detta kommer sedan reinvestering som kan kravas av personsakerhetsskal eller
andra lagkrav.

Grundforutsattningen vid natplanering ar att natet ska erbjuda god leveransséakerhet,
god elkvalitet, vara drift- och personsakert samt vara kostnadseffektivt.

Vid natplaneringen studeras flera alternativ som ska klara dessa férutsattningar,
funktionskrav och eventuella kundkrav. En kostnadskalkyl med nuvardesanalys gors
for vart och ett av dessa alternativ dar dven kundernas kostnad for avbrott ingar och
den mest flexibla och mest kostnadseffektiva I6sningen foreslas.

De féreslagna atgarderna gar sedan in i den prioriteringsmodell som beskrivs i 3.1

311 Redogodrelse for valet av investeringar som foretaget redovisat

For att valja ut och rangordna de investeringar som behdver utforas i natet tillampar
Vattenfall Eldistribution AB en modell for att prioritera bland de anlaggningsatgéarder
som det finns ett behov av att genomféra. Modellens syfte ar att ge de basta forut-
sattningarna for att sa effektivt som mojligt na bolagets langsiktiga uppsatta
anlaggningsmal utifran de aktuella ramar och forutsattningar som galler. Den ska
ocksa skapa transparens inom bolaget kring varfor en viss atgard genomfors.
Modellen har en inbyggd flexibilitet vilket innebéar att om planeringsférutsattningarna
andras kan paverkade parametrar andras genom hela anlaggningséatgardsportfoljen.
Modellen &r uppbyggd i tre steg som sker sekventiellt. Det ar den befintliga eller
tillkommande anlaggningen som ar barare av gap, risker och atgard. Pa sa satt fas en
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enkel sparbarhet och relation dokumenterad i IT-systemm genom hela anldggningens
livscykel.

Foljande ar en dvergripande beskrivning av de tre prioriteringsstegen:

1. Enidentifierad brist, behov eller avvikelse, kallad gap, ska varderas utifran
vilken risk denna skapar for Vattenfall Eldistribution AB. Riskvarderingen utgar
fran ett bolagsovergripande varderamverk. Det har anpassats till ett
prioriteringsramverk fér anlaggningsrisker och ger en riskpoang och en
kategorisering av det gap som riskvarderats. P4 sa satt kan man valja ut och
gruppera riskerna.

2. Atgérder tas fram for att hantera identifierade gap som riskvarderats. For varje
atgard ska nyttan varderas utifran effekterna och riskreduktionen efter att
atgarden ar genomford. Detta skapas genom att stalla nyttorna i form av
riskreduceringens ekonomiska varde, regulatorisk paverkan pa anlaggnings-
vardet samt dvriga kostnadsférandringar och intaktspaverkan mot kostnaden
for atgarden. Genom den nyttokvot som blir resultatet skapas en rangordning
mellan nyttovarderade atgarder i portfoljen.

3. Det slutgiltiga valet av tidpunkt for genomférande gors utifran tva aspekter.
Den forsta ar kopplad till att valja ratt atgarder och den andra ar nar atgarden
kan genomforas. Ratt atgard valjs utifrén den rangordning som skapas genom
att kombinera nyttokvoten och atgardens riskreducering, samt eventuella
riktlinjer for prioritering som ar beslutade. Generellt brukar t.ex. allvarliga
personsakerhetsbrister prioriteras hogt, oavsett hur hog nyttokvot sjalva
atgarden uppnar. Dessutom prioriteras kundinitierade atgarder hogt och
dessa rangordnas efter kdplats och inte nyttokvot. Valet av genomférande-
tidpunkt anpassas och optimeras med hansyn till satta mal och risktolerans
samt forutsattningar som ges av kundbehov, resurstillgdng och de givna
ekonomiska ramarna.

Vattenfall Eldistribution AB gor investeringar av manga anledningar, t.ex.
vadersakring, férnyelse, tillvaxt, leveranskvalitet och elsékerhet. Uppdraget i
natutvecklingsplanen ar att “redovisa [vara] planerade investeringar i huvudsaklig
distributionsinfrastruktur som kravs for att ansluta ny produktionskapacitet och ny
férbrukning, eller befintlig produktionskapacitet och férbrukning som har utékats”
(4 kap. 11 § i foreskrifterna) och darfor redovisas endast en del av var verksamhet.

Natinvesteringar delas upp i tillvaxtinvesteringar och reinvesteringar. Tillvaxt-
investeringar ar ett strikt tillampat begrepp och det ar férknippat med en ny
anslutning eller forvarv av ett nytt nat. Reinvesteringar omfattar all férnyelse av
befintligt nat foranlett av teknisk status. Som reinvestering klassas dven utbyggnad
av nat till féljd av den allménna belastningsutvecklingen eller i syfte att férebygga
storningar, aven om natdelar tillkommer pa ny plats. Vid beddmningen av vilka
planerade investeringar som redovisas i natutvecklingsplanen har ett urval gjorts
baserat pa de investeringar som &r klassade som tillvaxinvesteringar samt
kapacitetshdjande reinvesteringar.
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For investeringar inom investeringsklassningen tillvaxinvesteringar och kapacitets-
hojande reinvesteringar har sedan ytterligare urval gjorts for att uppna lamplig
aggregeringsniva och valja ut de investeringar som bidrar stort till elnatets behov av
utveckling. | natutvecklingsplanen redovisas kluster av investeringsprojekt som har
ett geografiskt samband och pa aggregerad niva ar stérre &n 200 MSEK. Dessa
projekt utgdér sammanlagt ca. 85% av den totala investeringsprognosen [SEK] for
tillvaxinvesteringar och kapacitetshdjande reinvesteringar pa regionnatsniva.
Vattenfall Eldistribution AB anser att det finns ett stort behov av att halla denna héga
aggregeringsniva for att t.ex. enskilda kundforfragningar inte ska kunna utlasas, detta
bland annat p.g.a. att NDA (Non-disclosure Agreement) har signerats med vissa
kunder. Dessutom speglar aggregeringsnivan den trend i anslutningsforfragningar
som har identifierats, som innebaér allt fler storre anslutningsférfragningar och storre
elintensiva kunder som vill ansluta till elnatet.

De planerade investeringar som redovisas ar beslutade att genomféras.

3.1.2 Redogodrelse for valet av det mest kostnadseffektiva
alternativet.

| den metodbeskrivning av teckning av villkorade avtal som godkants av
Energimarknadsinspektionen redovisas schablonméssiga kostnadsberédkningar av
elnat jamfoért med flexibilitetstjanster. Totalkostnaden fér elnat, berédknad som
kostnad for kapital samt 6vriga kostnader, bedéms uppga till i genomsnitt 0,27
MSEK/MW och ar. Som jamforelse beddms kostnaden for ett tillganglighetsavtal
med en leverantor av flexibilitetstjanster uppga till 4-8 MSEK/MW och ar. Denna
berakning ar teoretiskt och bor ses i ljuset av att mycket fa aktorer idag bedéms
uppfylla de tekniska krav som stélls pa leverans av tjanster som ersatter elnat.

Flexibilitetstjanster befinner sig fortfarande i ett tidigt skede. Vattenfall Eldistribution
ABs har bedrivit flera utvecklingsprojekt avseende flexibilitetsmarknader. Vid
utvarderingen av dessa har konstaterats saknats nédvandig likviditet for att uppna
tillracklig konkurrens och en fungerande prisbildning. Det har ocksa konstaterats att
tillforlitligheten i tjansterna inte har varit den 6nskade. Den pagaende elektrifieringen
av bl.a. industriprocesser och transportsektor och inte minst anslutning av energi-
lager (som i dagslaget inriktar sig pa Svenska kraftnats stédtjanstmarknader) innebéar
emellertid att det etableras aktérer med energilagringskapacitet som har potential att
bidra till framtida flexibilitetstjdnster. Vattenfall Eldistribution AB deltar i flera
utvecklingsprojekt inom energilagring och analyserar kontinuerligt energilagers
forutsattningar att bidra med tjanster som bidrar med nytta for elnatet.

3.2 Planerade investeringar.

Natutvecklingsplanen avser perioden 2025-2034.
Lokalnat

Lokalnat byggs pa natkoncession for omrade, vilket innebér en forenklad tillstands-
process jamfort med byggnation pa regionnéat. Lokalnatsanlaggningar ar ocksa
standardiserade i relativt hdg omfattning och det leder sammantaget till att
ledtiderna for att forstarka natstrukturen genom att bygga lokalnatsanlaggningar ar
forhallandevis korta, i manga fall 2-3 ar fran projektering till idrifttagning. | de flesta fall

31



Vattenfall Eldistribution AB Nétutvecklingsplan
2025-2034

behover natstrukturen inte forstarkas i samband med nyanslutning och da ar
ledtiderna mycket kortare.

Norr

| Kiruna och Gallivare flyttas staderna. Det finns planer som verkstalls 2025 som
innefattar att last flyttas mellan befintliga stationer samtidigt som nya ledningsfack
tilkommer, pa sikt behover dven transformatorerna bytas for att tillgodose behovet
av effekt.

| Arvidsjaur och Arjeplog stér biltestverksamheter for storsta delen av tillvaxten med
19 tilkommande punktlaster under den undersokta perioden och kapacitetshdjande
atgarder kommer vara nddvandiga for att méta behovet da det rader kapacitetsbrist i
befintligt nat. Strategier for detta ar under framtagande och behovet ar forvantat att
I6pande kunna motas under perioden.

Mellan

De storre exploateringsomraden i Uppsala som namns i kapitel 2.3.2 finns med i
Vattenfall Eldistributions planerade atgarder.

Stockhoim

| omradets sker det, som namns i 2.3.3, en tillvaxt av bostader, kontorslokaler och
elektrifiering av transportsektorn. Fér att méta det 6kade behovet planeras
kapacitetshdjande investeringar som kommer verkstéllas inom den undersdkta
perioden.

Ost

| omradet finns det inga storre exploateringsomraden att redovisa inom lokalnatet.
Det som kommer verkstallas inom de kommande 10 aren ar flertalet stérre
anslutningar av produktion som tillkommer i omradets landsbygdsnat. Fér att méta
behovet finns flera planerade atgarder for att férnya underliggande nat och
stationsférnyelser, med nuvarande ledtider forvantas darfor tillvaxten kunna motas.

Vast

Det finns solkraftproduktion och stérre anslutningar av batterilager och laddinfra-
struktur som tillkommer i omradets landsbygdsnéat. For att moéta behovet finns det
flera planerade atgarder med fornyelser av underliggande nat och stationsférnyelser,
med nuvarande ledtider forvantas darfor tillvaxten kunna métas till 2034.

Regionnat

Att projektera och bygga ledningar pa regionnat &r en relativt omfattande process,
inte minst tillstdndsmassigt dar tillstand sdkes per ledning (natkoncession for
ledning). Byggnation av regionnét ar ocksa mer komplicerat da det ar storre
anlaggningar och det inte ar standardiserat i lika stor utstrackning som for lokalnat.
Det pagar flera initiativ for att minska ledtiderna for byggnation av regionnats-
ledningar. F6r narvarande uppskattas ledtiden for att bygga en regionnatsledning, dar
man maste ansdka om natkoncession for ledning, till 4-5 ar.
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Regionnatsstationer ar betydligt stérre och mer komplexa an lokalnatstationer.
Projektering och konstruktion ar delvis standardiserat, men komplexiteten goér att
manga moment dnda behover utvecklas for varje station. Sa ar inte minst fallet for
befintliga anlaggningar som ska férnyas eller utékas dar hansyn behdver tas till t.ex.
begrédnsade markytor och att befintliga anlaggningar behdver vara i drift under om-
eller tillbyggnad. Férvantad ledtid fér att bygga en ny eller utdka en befintlig
regionnatsstation uppskattas till ca 2-4 ar.

Sammanfattningsvis ger detta att nya lokalnatsanlaggningar generellt sett kan tas i
drift pa kortare tid, inom 2-3 ar. Regionnatsanladggningar som annu inte pabdrjats kan
byggas och tas i drift pad medellang- till lAng sikt, 5-10 ar, dvs. inom andra halvan av
tidsrymden for natutvecklingsplanen. Notera dock att de flesta nyanslutningarna pa
lokalnat kan anslutas snabbare da de ofta inte berdrs av begransningar i
overliggande nat.

Nummer | Delomr. | Projektbendmning Projektstatus Tidpunkt
i kartan for
driftsattni
ng
1 Norr Grundfors Invantar tillstand | 2026-
2028
2 Norr Blaiken - Sandselehojderna Invantar tillstand | 2026-
2027
3 Norr Elintensiv verksamhet i Invantar tillstdnd | 2029
Gallivare
q Norr Regionnatsforstarkning Luled | Paborjad 2025-
2029
5 Norr Strukturférandring Nedre Paborjad 2024-
Skellefted Alvdal 2027
6 Norr Strukturférandring Vargfors- Paborjad 2026-
Arjeplog 2029
7 Norr Elintensiv verksamhet i Paborjad 2025
Boden
8 Norr Tuggen Tillstand beviljat | 2026
9 Mellan Huvudprojekt Sala Tillstand beviljat | 2026-
2029
10 Mellan Elintensiv verksamhet Pabodrjad 2025-
Gavleborg 2029
1 Mellan Kapacitet Vastmanland Tillstdnd beviljat | 2025-
2030
12 Mellan Himmeta - Arboga - Kungsor | Tillstdnd beviljat
13 Mellan Huvudprojekt Enkoping
14 Mellan Husbyborg - Litslena
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3.2.1 Kompletterande information om planerade investeringar.

Norr

Norr Y

| Gallivare gor flera féretag en stor satsning inom elintensiv verksamhet, ndgot som
resulterar i flera stora samverkande elnatsprojekt. Bland annat ska ny 400 kV
stamnatsledning byggas (Svenska Kraftnat) samt ny anslutning mot stamnatet och
150 kV-anslutningsledningar till verksamheten.

| Bodens kommun byggs en ny stamnatstation och nya 150 kV-ledningar for att
ansluta ny elintensiv verksamhet.

| projekten Grundfors och Tuggen bygger Vattenfall Eldistribution om befintliga
anslutningspunkter mot stamnéatet och utékar med mer transformeringskapacitet.
Detta gor att mer produktion kan anslutas till regionnatet. Projektet innehaller ocksa
ombyggnationer av 150 kV-ledningar som mojliggor hogre overféringsforméaga samt
anslutningsledningar for att ansluta nya vindkraftparker.

| projekt Stornorrfors bygger Vattenfall Eldistribution om en anslutningspunkt mot
stamnatet och utokar med mer transformeringskapacitet for att tillmotesga okat
effektbehov i underliggande nat.
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| regionnétsforstarkning Lulea hojs 6verforingsformagan i Vattenfalls 150 kV-
regionnat genom att forstarka befintliga ledningar och bygga nya ledningar.
Drivkraften ar industrietableringar i nat som ar anslutet till Vattenfalls regionnat.

Projektet Blaiken-Sandselehdjderna medfor att flera nya 150 kV-ledningar byggs for
att ansluta vindkraftparker i Sorsele kommun.

| strukturférandring nedre Skelleftea dlvdal ingar kapacitetshojande fornyelse av
befintliga 150 kV-ledningar och byggnation nya 150 kV-ledningar. Den hogre
overforingsformagan gor att mer produktion fran vindkraft kan anslutas.

Strukturforandring Vargfors-Arjeplog omfattar kapacitetshdjande fornyelse av
befintliga stationer och 150 kV-ledningar och byggnation av nya 150 kV-ledningar och
en ny 150 kV-station vilket hojer kapaciteten i befintligt regionnat med spénningsniva
40 kV.

Mellan

| omradet pagar omfattande omstrukturering och hojning av éverforingsformagan i
saval stamnat som regionnat. Med o6kad efterfrdgan pa el planerar Svenska kraftnat
att hoja overforingsformagan i snitt 2 med NordSyd-programmet, dar 220 kV-nat
ersatts med 400 kV. | NordSyds "Vasterasbenet” byggs en ny 400 kV-station norr
om Vasteras. Inom Kapacitet Vdastmanland etableras en inmatning till regionnatet
fran denna station, vilket medfor att Vattenfall medges 6ka uttaget fran stamnatet
och aldre 220 kV-anlaggningar kan avvecklas. Inom Kapacitet Viastmanland ersatts
aven flertalet aldre 130 kV-ledningar i Bergslagen med nya 130 kV-ledningar med
hogre overféringsformaga, vilket mojliggor att ny industri och elproduktion kan
anslutas.

Inom huvudprojekt Sala ersatts aldre 70 kV-ledningar och stationer med nya 130 kV-
anlaggningar. Atgarderna méjliggor att fler regionnatsanlaggningar pa sikt kan
spanningshdjas fran 70 KV till 130 kV och fa hogre 6verféringsféormaga.

Inom Elintensiv verksamhet Gdvileborg etableras en ny inmatningspunkt fran
overliggande nat med transformering till 130 kV-regionnéat och det byggs nya 130 kV-
ledningar for att ansluta elintensiv verksamhet.

| projekt Himmeta-Arboga-Kungsoér byggs nya 130 kV-ledningar och tva nya
stationer for att tillmotesga forvantat behov av effekt hos annan natédgare som ar
ansluten till Vattenfalls regionnat.

| projekt huvudprojekt Enkoping planeras bygget av en ny station, en station raseras
och 70 kV-ledningar dras om for att maéjliggéra framtida spanningshdéjning till 130 kV.
Till den nya stationen planeras anslutning av flera solparker.

| projekt Husbyborg-Litslena planeras for att ersatta dagens 20 kV-anldggningar
med anldggningar konstruerade for 40 kV. Detta for att pa sikt genomfora spannings-
héjning och kunna tillgodose férvantat behov av effekt.
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| programmet Kapacitet Stockholm har Vattenfall Eldistribution samlat ett stort antal
projekt som syftar till forstarkning av kapaciteten i regionnatet i Stockholms lan.
Kapacitetsforstarkningen uppnas genom en hojning av regionnatets 70 kV
spanningsniva till 130 kV. Dartill IAggs nuvarande anslutning till transmissionsnéatet pa
220 kV om till 400 kV. Detta krédver om- och nybyggnation av séaval ledningar som
transformatorstationer. | férsta hand ersatts befintliga ledningar med nya och
befintliga stationer byggs om for den nya spanningsnivan. Det kravs aven att helt nya
ledningar och stationer byggs. For narvarande omfattar programmet narmare hundra
projekt, dar ungefar halften ar ledningsprojekt och halften stationsprojekt. Ungefar
20 mil av regionnatet inom Stockholms |an ska uppgraderas. Arbetet beroér
kommunerna Botkyrka, Ekero, Haninge, Huddinge, Nynashamn, Salem, Sigtuna,
Sollentuna, Sédertalje, Taby, Upplands-Bro, Upplands-Vasby, Vallentuna och
Osteraker. Hela projektet férvantas paga till &r 2030.

Lokalt i Stockholmsregionen sker omfattande stadsomvandling som férvantas 6ka
uttaget i underliggande lokalnat. For att tillgodose lokalndtens behov byggs nya
anslutningspunkter frdn regionnatet till lokalnat i bland annat Glémsta i Huddinge
kommun, i Solna, i Bro i Upplands-Bro kommun och i Balsta i Hdbo kommun.
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| S6rmland sker kapacitetshdjande fornyelse av drygt 5 mil 130 kV-ledningar mellan
Flen och Nykoping for att bland annat mojliggéra hégre uttag fran industri och
anslutning av flera solparker.

Pa flera platser i Sérmland etableras elintensiv verksamhet. For att ansluta dessa
behodver flera befintliga 130 kV-ledningar forstarkas, nya ledningar behéver byggas
och dartill kravs atgarder i flera stationer.

For att mdéjliggdra anslutningen av elintensiv verksamhet bygger Vattenfall tva nya 74
km langa 130 kV-ledningar till Oxeldsund och etablerar ny transformering fran
stamnatets 400 kV.

Svenska kraftnat planerar att bygga en 220 kV-anslutning frén fastlandet till Gotland
for att mota den 6kande efterfragan pa on. Det mojliggor ocksa att tung industri pa
6n kan bli koldioxidneutral och att mer vindkraft kan anslutas. Vattenfall bygger bland
annat en ny transformatorstation pa 6n for att maéjliggora den nya anslutningen.
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Omfattande ombyggnationer pa stamnatet kommer ske under perioden vilket i sin
tur mojliggor anslutning av mera produktion saval som det utdkade uttagsbehovet i
Géteborg och Stenungssund.

Projekt Ture har initerats for att ansluta elintensiv verksamhet i Géteborgsregionen.
Projektet omfattar bland annat ny anslutning till stamnatet, flera nya 130 kV-ledningar,
ombyggnation av befintliga 130 kV-ledningar och etablering av nya stationer.

| och omkring Stenungsund finns befintliga industrier som planerar att goéra sina
processer fossilfria, vilket medfor ett avsevart hogre elbehov an idag. For att méta
efterfragan planerar Vattenfall for en ny anslutning till stamnatet med transformering
till 130 kV-regionnat. Det kravs ocksa anpassning av befintliga ledningar till den nya
stationen.

3.3 Behov av flexibilitetstjanster och andra resurser.

| omréden dar begransningar i Svenska kraftnats eller Vattenfall Eldistribution AB:s
nat innebér att anslutning av kund inte kan ske i den takt som efterfragas, dvervags
alternativa I6sningar sdsom flexibilitetstjanster. Exempel pa sddana omraden ar
Goteborgsomradet, omkring Stenungsund och vid de tunga industrietableringarna i
Norrland.
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Vattenfall Eldistribution AB:s beddmning ar att det i dagslaget inte finns forut-
sattningar for marknadsbaserade flexibilitetstjanster pa dessa platser, varfor
bilaterala avtal med de enskilda verksamheterna 6vervags. Ett sadant avtal kan
innebara att en kund under begransad tid kan behdva sénka sin elférbrukning eller
elproduktion, i enlighet med avtal.

Vattenfall Eldistribution AB féljer och analyserar kontinuerligt forutsattningar for
flexibilitetstjanster som bidrar med nytta for elnatet.

| lokalnatet beddms tillvaxten hanteras inom ramen for planerade atgarder i natet.

3.3.1 Det forvantade behovet.

Med utgangspunkt i nuvarande prognoser ser Vattenfall Eldistribution AB i dagslaget
inget behov av andra flexibilitetslésningar an villkorade avtal med kund.

3.3.2 Redogorelse for olika typer av atgarder inklusive omfattning
av behovet av atgarderna.

Med utgangspunkt i nuvarande prognoser ser Vattenfall Eldistribution AB i dagslaget
inget behov av andra I6sningar an villkorade avtal med kund.

3.3.3 Omdirigering

Definitionen av begreppet omdirigering har varit foremal for diskussion, och det ar for
narvarande inte helt klarlagt om och nar tjanster skulle kunna betraktas som
omdirigering. Begreppet har hittills huvudsakligen avsett systemtjanster som
inforskaffas for att 6ka dverféringskapaciteten vid begransningar i elnatet. Vattenfall
Eldistribution AB bedémer preliminart att det inte foreligger nagot forutsagbart
behov av tjanster som kan definieras som omdirigering.

4 Foretagets bedomning om de planerade
atgarderna for perioden 2025-2034 méter
behovet

Det forvantade behovet och systemets formaga att mota detta behov ar en
ogonblicksbild som baseras pa nu kdnda forutsattningar. Det bor noteras att
anslutningsarenden med ldg mognadsgrad eller som hindras av kapacitets-
begransningar i 6verliggande nat inte inkluderas i detta forvantade behov. Generellt
géller att Vattenfall Eldistribution AB beddmer att begransningar i eget nat hanteras
genom néatforstarkningar. Beskrivningen nedan, séger inte ndgot om systemets
formaga att ansluta verksamhet utéver det som i denna natutvecklingsplan ligger till
grund for beskrivningen av det féorvantade behovet.

Norr
Regionnét

Med de atgarder som planeras beddms regionnétet fa tillracklig kapacitet for att
kunna hantera forvantad tillvaxt i form av bostéder, verksamheter samt elektrifiering
av transportsektorn under natutvecklingsplanens tidsomfang, 2025-2034.
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Elektrifiering av den tunga industrin och framstallning av fossilfritt stal kraver mycket
stora mangder el och Vattenfall Eldistribution AB medges inte 6ka uttaget fran
stamnatet i den man som industrin efterfragar. | dessa fall 6vervags villkorade avtal.

Lokalnéat

Vattenfall Eldistribution AB:s lokalndtsanlaggningar byggs ut och forstarks nar behov
identifieras eller uppstar. Under 3.2.1 redogors for forvantade ledtider for byggnation
av nat sasom exempelvis natforstarkningar. | de fall det kravs natatgarder for att
kunna hantera det férvantade behovet kan det sdledes medfdra viss ledtid men detta
beddms kunna hanteras inom tidsperioden for natutvecklingsplanen.

Mellan
Regionnit
Med de atgarder som planeras beddms regionnatet fa tillrdcklig kapacitet for att

kunna hantera forvantad tillvaxt i form av bostéder, verksamheter samt elektrifiering
av transportsektorn under natutvecklingsplanens tidsomfang, 2025-2034.

Aven stérre anslutningar, sdval 6kat uttag som 6kad elproduktion, som inkluderats i
forvantat behov férvantas vara mojliga att ansluta under natutvecklingsplanens
tidsomfang.

Kapaciteten i 6verliggande nat forstarks for de norra och sdédra delarna av omradet
genom Svenska kraftnats NordSyd-program "Vasterasbenet”. Det innebér att
forutsattningarna vantas forbattras fran och med 2028 i Vasterdsomradet och
omkring 2032 i de norra delarna. Vattenfall Eldistribution AB k&nner inte till nAgon
tidplan for nar Svenska kraftnat planerar att dtgarda begransningarna i den
nordvastra delen respektive nordostra delen av omradet samt Roslagen.

Lokalnéat

Vattenfall Eldistribution ABs lokalnatsanlaggningar byggs ut och férstarks nar behov
identifieras eller uppstar. Under 3.2.1 redogors for forvantade ledtider for byggnation
av nat sdsom exempelvis natforstarkningar. | de fall det kravs natatgarder for att
kunna hantera det férvantade behovet kan det saledes medféra viss ledtid men
beddms detta kunna hanteras inom tidsperioden for natutvecklingsplanen.

Stockholm
Regionniit
Under avsnitt 3 beskrivs att det sker omfattande omstrukturering av saval

overliggande nat som Vattenfall Eldistribution ABs regionnat och omfattande
férstarkningar av regionnatet i Stockholmsregionen.

Natkapaciteten i dverliggande nét har varit begransad de senaste aren vilket
resulterat i att Vattenfall Eldistribution AB nekats mojlighet att 6ka uttaget fran
overliggande nét. Denna situation foérvantas gradvis forbattras frdn och med hosten
2024. Fran hosten 2025 véantas dverliggande nat kunna tillgodose Vattenfall
Eldistribution AB:s férvantade behowv.
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Med planerade regionnatsatgarder, i huvudsak de som beskrivs under avsnitt 3,
férvantas regionnatet kunna hantera det férvédntade behovet av eléverféring under
natutvecklingsplanens tidsomfang, 2025-2034.

Lokalnéat

Vattenfall Eldistribution AB:s lokalndtsanlaggningar byggs ut och forstarks nar behov
identifieras eller uppstar. Under 3.2.1 redogors for forvantade ledtider for byggnation
av nat sasom exempelvis natforstarkningar. | de fall det kravs natatgarder for att
kunna hantera det férvantade behovet kan det sdledes medfdra viss ledtid men detta
beddms kunna hanteras inom tidsperioden for natutvecklingsplanen.

Ost
Regionnit

Med de atgarder som planeras beddms regionnatet fa tillrdcklig kapacitet for att
kunna hantera forvantad tillvaxt i form av bostader, verksamheter samt elektrifiering
av transportsektorn under natutvecklingsplanens tidsomfang, 2025-2034.

Aven stérre anslutningar, sval 6kat uttag som 6kad elproduktion, som inkluderats i
féorvantat behov vantas kunna anslutas under natutvecklingsplanens tidsomfang.

Lokalnét

Vattenfall Eldistribution ABs lokalnatsanlaggningar byggs ut och férstarks nar behov
identifieras eller uppstar. Under 3.2.1 redogors for forvantade ledtider for byggnation
av nat sdsom exempelvis natforstarkningar. | de fall det kravs natatgarder for att
kunna hantera det forvantade behovet kan det sdledes medfdra viss ledtid men detta
beddms kunna hanteras inom tidsperioden fér natutvecklingsplanen

Vast
Regionniéit

Med de atgarder som planeras bedéms regionnatet fa tillrdcklig kapacitet for att
kunna hantera forvantad tillvéxt i form av bostader, verksamheter samt elektrifiering
av transportsektorn under natutvecklingsplanens tidsomfang, 2025-2034.

Den storsta delen av tillkommande effektbehov utgoérs dock av tillkommande
elintensiv verksamhet och elektrifiering av befintlig industri.

Vattenfall Eldistribution AB har annu inte fatt medgivande fran Svenska kraftnat att
Oka effektuttaget fran stamnéatet och effektinmatningen till stamnéatet i den man som
beddms behodvas. Detta gor att mojligheten att ansluta ny produktion som
producerar under sommarhalvaret fortsatt véntas vara begréansad. | synnerhet galler
detta den senare tidshalvan som natutvecklingsplanens omfattar.

Vattenfall Eldistribution AB:s forstarkningar av regionnatet matchar inte heller
tidsmassigt det behov som uppkommer fran industrin och producenterna varfér
alternativa I6sningar sdsom villkorade avtal dvervags.
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Lokalnéat

Vattenfall Eldistribution ABs lokalnatsanlaggningar byggs ut och férstarks nar behov
identifieras eller uppstar. Under 3.2.1 redogors for forvantade ledtider for byggnation
av nat sdsom exempelvis natforstarkningar. | de fall det kravs natatgarder for att
kunna hantera det férvantade behovet kan det sdledes medfdra viss ledtid men detta
beddms kunna hanteras inom tidsperioden for natutvecklingsplanen.

5 Svar pa aterkommande synpunkter

Vattenfall Eldistribution véljer, baserat pa inkomna remissynpunkter, att komplettera
natutvecklingsplanen for 2025-2034 med detta kapitel, dar de vanligaste
synpunkterna besvaras samiat.

Svar pa aterkommande synpunkter:
1. Val av upplosning i planen

Vattenfall Eldistribution har valt en relativt grov uppldsning i sin plan. | Energi-
marknadsinspektionens vagledning for upprattande av natutvecklingsplanen anges
att natbolaget har ratt att gora en grov uppdelning eller ingen uppdelning alls (se
slutet av detta svar).

Bakgrunden till vart val av indelning ar:

e Tillvaxten av forbrukning i lokalnatet beddéms bli féorhallandevis ladg och det
foreligger som regel ingen kapacitetsbrist avseende uttagskunder i lokalnatet.
For inmatning ar tillvaxten daremot hdg i lokalnatet med stora mangder av
produktionsanslutningar, framst solkraft. Lokalt kan det finnas tekniska
begransningar i lokalnatet som innebar att anslutning av produktion inte kan
medges. Dessa begransningar kan normalt atgardas inom ett till tva ar.
Kapacitetsbristen finns i huvudsak i stamnatet och i regionnatet och paverkar
darfér en storre yta an en kommun. En regionnatsstation kan forse flera
kommuner med el via underliggande lokaln&t och dessutom paverkas
tillganglig kapacitet i stationen av vad som ansluts i narliggande stationer. Med
utgangspunkt i detta har Vattenfall Eldistribution valt att presentera fem
omraden for att beskriva natets kapacitet.

¢ Vattenfall Eldistribution beddmer att bolagets nat, saval regionnat som
lokalnat, i huvudsak har tillrdcklig kapacitet for att klara den tillvaxt som
kommer fran bostadsbyggande och verksamheter som etableras till foljd av
att samhallet vaxer, aven kallat for samhallelig eller borgerlig tillvaxt. Det ar
forst med energikravande verksamhet (exempelvis tunga industrier och
serverhallar) samt stérre produktionsanldggningar som natet behover
férstarkas.

Vattenfall Eldistribution konstaterar i sin natutvecklingsplan att stérre delen av
tillvaxten ar hanforbar till dessa verksamheter och att ett antal mycket stora
férstérkningar planeras. Vattenfall Eldistribution har i enlighet med
Energimarknadsinspektionens rekommendationer grupperat investeringarna i
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kluster och redovisat dem i rapporten. Det ska noteras att 90 % av
tillvaxtinvesteringarna ar redovisade.

e Eftersom lokalnatet i de allra flesta fallen kan tillmétesga forvantad
samhallsutveckling med bostéder, verksamheter och elektrifiering av
transportsektorn har vi valt att fokusera pa storre anslutningar och dess
paverkan pa regionnat och stamnat.

Efter remissynpunkter har Vattenfall Eldistribution dock valt att tillgodose
onskemal genom att komplettera ursprungsplanen med en bilaga dér
prognosen for uttag i bolagets lokalnét presenteras nedbruten pa kommunniva.

e Avgransning av investeringarna. | Energimarknadsinspektionens vagledning
fér Offentliga Natutvecklingsplaner ska investeringar som bedéms vara
investeringar i huvudsaklig distributionsinfrastruktur som kravs for att ansluta
ny produktionskapacitet och ny férbrukning eller for att utdka befintlig
produktionskapacitet och férbrukning redovisas.

75% av Vattenfall Eldistributions investeringar gors utifran andra behov. En
stor del av dessa ar fornyelse av befintligt nat, dar drivkraften ar att erséatta
aldrade anlaggningar med nya. Har vill vi tydliggora att &ven om drivkraften for
investeringarna inte ar brist pa natkapacitet sa dimensioneras nya
anlaggningar for att klara forvantat framtida behoyv, vilket ofta innebar att de
ges hogre éverforingsformaga/kapacitet.

e Var rapport ska darfor inte missforstads som att det helt saknas investeringar i
stora delar av Vattenfall Eldistributions geografiska omfattning.

o Vattenfall Eldistribution AB ser inte i Energimarknadsinspektionens vagledning
att det ar tvingande att gora en indelning pa kommun- eller lansniva. Vattenfall
Eldistribution har valt att géra en annan indelning som motiveras av natets
utveckling (tilkommande behov av 6verféringskapacitet inom produktion och
konsumtion).

Denna indelning ar fem delomraden: Norr, Mellan, Stockholm, Ost och Vast
som ar férhallandevis homogena rérande behoven.

2. Avsaknad av kapacitetskarta

Manga remissinstanser 6nskar se kapacitetsituationen mycket lokalt i varje kommun
och i varje uttagspunkt. Vattenfall Eldistribution tolkar detta som att det finns en stor
efterfragan efter en kapacitetskarta. Vi har valt att utga fran Energimarknads-
inspektionens vagledning i framtagandet av var natutvecklingsplan. Var tolkning av
vagledningen ar att det inte finns nagot uttryckligt krav pa att ta fram eller
tillhandahalla en kapacitetskarta.

En kapacitetskarta ger endast en 6gonblicksbild éver laget. Den kan forandras pa
kort varsel.
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Det bor betonas att EU har faststéllt krav i sina direktiv for natbolag att redovisa
tillganglig kapacitet fér nya anslutningar. Dessa krav kommer att klargdras ytterligare
genom nationell lagstiftning eller foreskrifter, vilka sannolikt kommer att trada i kraft
fore arsskiftet 2026/27 och innan nasta natutvecklingsplan publiceras. Vattenfall
Eldistribution deltar aktivt i detta arbete pa EU-niva och avser att f6lja de kommande
krav och regleringar som kommer att stéllas pa natbolagen. Det ar dock for tidigt att
uttala sig om vad detta kommer att resultera i och hur detta kommer att
materialiseras, detta ar ddrmed nagot vi kommer att utveckla I6pande framat.

Vattenfall Eldistribution har i Natutvecklingsplanen, istallet for effektsiffror, valt att
beskriva kapacitetslaget utifrén formaga. Var bedémning ar att befintligt nat inklusive
planerade atgarder generellt kommer kunna hantera forvantad samhallsutveckling
med bostader, verksamheter och elektrifiering av transportsektorn.

3. Avgransningen att endast de kunder som har avtal med bolaget ar med i
prognosen

Vattenfall Eldistribution inkluderar i var prognos endast anslutningsforfragningar dar
vi fatt besked om anslutningsmojlighet till stamnéatet och som har tillrackligt hog
mognadsgrad sa att forstudieavtal kunnat tecknas. Detta tillvagagangssatt ar baserat
pa en noggrann avvagning av osakerheter kring det faktiska utfallet féor ansékande
kunder. Genom att fokusera pa kunder med hdg sannolikhet att realisera sina projekt
anser Vattenfall Eldistribution att prognosen uppnar hogsta majliga kvalitet och
tillforlitlighet.

Det ar troligt att ytterligare kundprojekt kan bli mogna och anslutna under perioden,
men samtidigt ar det inte heller sakert att alla de kundprojekt som finns med i
prognosen blir av, kunder kan vélja att lagga ned sitt projekt, eller inte fa erforderliga
tillstand. Det ar darfor troligt att prognosen i Natutvecklingsplanen for 2027 kommer
skilja sig mot den nu redovisade prognosen.

Noterbart ocksa att i nadtutvecklingsplanen sérredovisas volymen av ansékt
anslutning som uteslutits fran prognosen pa grund av att besked om
anslutningsmdjlighet till stamnétet &nnu ej erhallits, pga. kapacitetsbrist i Svenska
Kraftnéts nét eller I3g mognadsgrad.

Vidare beskrivs anslutningsprocessen till Vattenfalls regionnat under avsnitt 2 i
Natutvecklingsplanen och ytterligare information och bakgrund till
anslutningsprocessen redovisas pa Vattenfall Eldistributions webbplats: Foretag
elintensivanslutning | Vattenfall Eldistribution.

4. Synpunkten att kunder kan ha en h6g mognadsgrad men uteslutits fran
prognosen pa grund av kapacitetsbrist i Svenska Kraftnats nat.

Vattenfall Eldistribution har valt att inte ta med projekt som begrénsas av kapacitets-
brist i Svenska Kraftnéats nat eller projekt dar vi vantar pa besked om anslutnings-
mojlighet fran Svenska Kraftnat. Bedomningen ar att behov av ytterligare
kapacitetshdjande atgarder i stamnéatet utdver de som Svenska kraftnat redan
planerar i manga fall kommer ta langre tid att dtgarda an de tio &r som planen
omfattar.
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I natutvecklingsplanen sérredovisas dock volymen av ansékt anslutning som
uteslutits frén prognosen pa grund av ovan nédmnda omstandigheter samt
forfragningar med I4g mognadsgrad.

Vattenfall Eldistribution vill understryka att bolaget driver fragan om behov av
kapacitet i stamnatet med hog prioritet och att dialog fors I6pande med Svenska
kraftnat i syfte att frigéra sa mycket kapacitet som majligt for vara behov.

5. Transparens kring bolagets késystem

Vattenfall Eldistribution efterstravar alltid en hog grad av transparens gentemot vara
kunder. Vid en specifik forfragan om abonnemangshadjning eller nyanslutning ger vi
alltid en tydlig indikation pa bade kostnad och tidplan. Utmaningen ligger ibland i att
var tidsindikation inte alltid motsvarar kundens férvantningar och behov.

Eftersom vi har en affarsrelation med vara kunder kan vi inte redovisa specifika
koplatser eller hur mycket effekt olika kunder har ansokt om. Detta beror pa att sadan
information i manga fall &r konfidentiell och skyddas av sekretessavtal. Att avsldja
detaljer om enskilda kunders ansdkningar skulle kunna skada deras affarsintressen
och bryta mot de avtal vi har med dem. Dessutom ar det viktigt att uppratthalla en
rattvis och transparent process for alla kunder.

Fran och med arsskiftet kommer projekt med ldg mognadsgrad inte langre kunna sta
i vart kosystem for effekt. Samtliga projekt i kosystemet behdver uppvisa tillracklig
mognad for att kunna prioriteras.

Vi ar aven medvetna om att tydliga besked ar viktiga for industri, samhalle och region,
men den snabbt 6kande efterfragan pa elnatskapacitet och osakerheten kring
stamnéatsutvecklingen gor att det ar en utmaning att ge exakta tidsangivelser och
anslutningsbesked.

6. Vattenfall Eldistribution bér kunna bygga ut regionnatet efter kommuners
antaganden om kommande elbehov och eventuella elintensiva
verksamheter eller produktionsanlaggningar.

Vattenfall Eldistributions verksamhet bygger pa tillstand att &ga och driva elnat. For
regionnatet, dit elintensiv verksamhet vanligtvis ansluts, krévs natkoncession for linje
for varje enskild ledning. Att bygga ut elndtet medfor miljopaverkan och fysiska
intrdng och for att fa tillstdnd att bygga en ny ledning ska ledningen vara lamplig ur
allman synpunkt, vilket innebér att det ska finnas ett behov av ledningen.

En regionnatsagare far saledes inte bygga ut elnatet utan att det finns valgrundade
antaganden om behovet av eléverféring som motiverar utbyggnaden. Det ar heller
inte samhallsekonomiskt forsvarbart att i forvag bygga ut elnatet for alla tdnkbara
storlekar pa anslutande kunder i alla delar av natet eftersom det skulle innebéra att
befintliga kunder far bekosta den utbyggnaden.

Med valgrundade antaganden avser Vattenfall Eldistribution dels det vi redogor for i
prognosforutsattningarna under avsnitt 2 i ndtutvecklingsplanen, dels anslutnings-
forfragningar dar vi har avtal tecknade med kunden, det vi benamner hog
mognadsgrad.
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Storre enskilda anslutningsférfragningar hanteras enligt Vattenfall Eldistributions
anslutningsprocess. | denna process hanteras anslutningar dels utifran ett
koperspektiv nar efterfragan pa effekt ar storre an tillgangen, dels utifran vilket
avtalssteg som natts i anslutningsprocessen (mognadsgrad). En aktivitet for att na
hdég mognadsgrad ar att tillhandahalla en energianalys, vilken utgor grund for vilka
natatgarder som behdver vidtas.

Det ska i sammanhanget néamnas att elintensiva verksamheter har gemensamt att
de har stort behov av el, men att variationen mellan olika verksamheter ar mycket
stora. For att satta det i ett perspektiv sa kan en enskild verksamhet ha effektbehov
motsvarande ett samhalle med 5 000 invanare, medan en annan verksamhet har ett
effektbehov motsvarande tre kommuner med vardera 100 OOO invanare. Detta
medfor att i vissa fall kan verksamheter anslutas till befintlig natstruktur, medani
andra fall behdver ett helt nytt nat byggas fram.

Vattenfall vill understryka att vi garna ser tillkommande kunder och férbrukning och
att vi med prioritet bygger ut natet nar behov tydliggjorts och avtal med kund
upprattats.

7. Tolkningen att Vattenfall Eldistribution avfardar flexibilitetstjanster

For att flexibilitet ska vara ett alternativ till natutbyggnad behdver flera villkor vara
uppfyllda. En forutsattning ar att flexibilitetsresurserna finns pa ratt stalle i natet sett
till var natbegransningarna finns. Flexibilitetsresurserna ska finnas som bud pa en
marknad och aktiveras nar vi kdper. Utdver det ska priset vara acceptabelt.

En forutsattning fér en fungerande marknad ar att det finns erforderlig likviditet, att
utbudet ar avsevart storre an behovet sa att det rader konkurrens. For en rimlig
konkurrenssituation bor utbudet, enligt Vattenfall Eldistributions mening, vara minst
fem ganger storre an behovet och antalet aktdrer bor uppga till fler an fem. Dartill far
det inte rada snedvriden konkurrens en enskild aktor far darmed inte tillféra mer an
hélften av behovet. Utbudet behdver vara stort aven sett till att det finns en
osakerhet i om resurserna levererar vad de utlovat.

Vattenfall Eldistribution har bedrivit pilotprojekt med flexibilitetsmarknader i Uppsala
och i Stockholm och dessa har givit oss vardefulla insikter. Dessa piloter/marknader
har bedrivits for att anskaffa flexibilitetstjanster for flaskhalsar i dverliggande nat och
inte for att ersatta natutbyggnad. D& begrénsningarna fanns i 6verliggande néat var

beddmningen att det skulle finnas goda férutsattningar for en relativt stor marknad.

Den sammanvagda erfarenheten av dessa pilotprojekt ar att marknader for
flexibilitetstjdnster an sa lange ar omogna och inte kan tillhandahalla tillracklig
likviditet for att ersatta natutbyggnad. En preliminar slutsats ar att tjanster och
marknader skulle behdva vidareutvecklas for att uppna tillracklig tillférlitlighet och
driftsdkerhet i den man dessa tjanster i framtiden ska kunna ersatta fysisk kapacitet.

Som beskrivs i natutvecklingsplanen ar Vattenfalls stérsta utmaningar idag

anslutning av elintensiva verksamheter och anslutning av stora produktionsanlagg-
ningar. Dessa ar i manga fall mycket stora i forhallande till ansluten férbrukning och
produktion saval ur ett lokalt som regionalt perspektiv. Detta gor att det sallan finns
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férutsattningar for en fungerande flexibilitetsmarknad. F6r att moéjliggdra anslutning
av produktionsanlédggningar bor ocksa flexibilitetstjgnster jamféras med villkorade
avtal, som kan ses som en i sammanhanget enkel och kostnadseffektiv atgard.
Utifran dessa forutsattningar ar inriktningen i Vattenfall Eldistributions flexstrategi att i
nulaget fokusera pa villkorade avtal och da i synnerhet inriktat mot regionnéatskunder,
men dar ambitionen &r att successivt aven kunna implementera det pa lokalnatsniva.
Villkorade avtal innebéar att natnyttjandet kan begrénsas da det inte finns tillracklig
overforingskapacitet i natet. Hur begrénsningen utformas i form av effekt och tid
anpassas i varje enskilt fall for att ge kunderna sa goda forutsattningar som majligt
samtidigt som hog driftsdkerhet i natet vidmakthalls. Med villkorade avtal skapar vi
mojlighet att ansluta nya kunder innan nédvandiga natférstarkningar genomforts.

Vi vill samtidigt poangtera att Vattenfall Eldistributions mal ar ett nat som kan
overfora dubbelt sd mycket el som idag med en tillganglighet pa 99,99%. Detta
kraver omfattande natforstarkningar men ocksa att natets kapacitet kan anvandas
effektivt. Har kan flexibilitetstjdnster bli aktuellt, men &ven prissignaler, exempelvis
genom effekttariffer, kan vara ett satt att nyttja natets kapacitet effektivare. Vi vill
fortydliga att vi arbetar aktivt med utveckling av flexibilitetstjanster, deltar i arbete pa
Europaniva och noga foljer och kommer med inspel till kommande reglering.
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