
   Förstudie & projektering         Ansökan
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Förfrågan om 
anslutningsmöjlighet

Indikation om 
anslutningsmöjlighet

Skicka bekräftelsebrev och 
fakturera utredningsavgift

 Betala 
utredningsavgift

   Byggnation

Ansök om anslutning
(anslutningsprocessen startar)

Förfrågan

Ansöka om anslutning 
till stamnätet

Teckna 
förprojekteringsavtal

Tids- och 
prisindikation

Meddela att ni 
vill gå vidare

Kund får en plats 
i väntelistan

Teckna förstudieavtal 
(preliminär tilldelning av effekt)

Kund får en plats i 
anslutningslistan

Besked om 
anslutningspunkt

Länsstyrelse, kommuner, 
markägare och övriga 

intressenter

Samråd inför ansökan 
om koncession

Koncessionsansökan 
skickas in

Markägare eller 
Lantmäteriet

Säkra markåtkomst för 
byggnation genom avtal 

eller ledningsrätt

Teckna 
projekteringsavtal 

Återkoppling med detaljerad 
tidplan och uppskattad 

anslutningsavgift

Bedöm om ansökan 
är komplett

 Teckna anslutningsavtal  
(definitiv tilldelning av effekt)

Återkommande återkoppling av tidplan 
och kostnad under byggnationstiden

Teckna nätavtal och 
anläggningsavtal 

Drifttagning Slutfakturera 
anslutningsavgiften

Betala första 
nätfakturan 

Projektet 
avslutas

Entreprenörer & leverantörer

Upphandla

Väntelista Anslutningslista

Projekteringsavtal
Anslutningsavtal

Nätavtal och anläggningsavtal

Koncessionsbeslut 
vinner laga kraft

Godkänd 
slutbesiktning

Förhandsbesked 
om anslutning
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Säkra markåtkomst för 
undersökningar genom 

medgivande

Förstudieavtal

Ei

Nätutredning 
genomförs

Återkoppling på 
ansökan

Markägare 
eller Ei

Ansluten till 
Vattenfall

Denna processbild är ett komplement till Vattenfalls 
 "Vägledning för anslutning till Vattenfall Eldistribution AB:s regionnät".

Besked om 
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Teckna 
anslutningsavtal

Teckna 
byggavtal
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Utredning

Avtalsfas:

Kösystem:

Max 3 mån Max 2 mån Max 2 mån

Cirka 2 mån Cirka 12 mån Max 4 mån Max 6 mån

Cirka 18 mån

Anslutningsprocess till Vattenfalls regionnät

Max 2 mån

Fördjupad Tids- och 
prisindikation

Förvaltningsfas

Investerings-
beslut

a


